

数据中心安全提升项目

绩效评价报告

安泰普信绩评字〔2020〕013-10 号

评价对象：数据中心安全提升项目

单位名称：蒙城县数据资源管理局

委托单位：蒙城县财政局

评价机构：安徽安泰普信会计师事务所有限公司

数据中心安全提升项目 绩效评价报告

为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，实现从财政资金预算、拨付、使用到绩效评价全过程的科学化、精细化管理，根据蒙城县财政局《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我所接受蒙城县财政局委托组成评价组于2020年11月30日至12月22日对数据中心安全提升项目进行了绩效评价。评价组依据决策、过程、产出、效益等四项内容，坚持客观、公正、科学的原则，采用听取自评报告、查阅资料和现场评价相结合的方式，对该项目做了认真审核，经集体讨论取得共识后给出评分，并对项目取得的绩效做出全面评估。现将评价内容、结果及存在问题报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：数据中心安全提升项目

项目起止日期：2020年9月至2020年11月

项目实施单位：蒙城县数据资源管理局

项目负责人：郁双超

项目主要内容：排查网络安全风险，堵塞网络安全漏洞，落

实网络安全责任，深入实施网络安全等级保护制度，提升我县网络安全保障能力和防护水平。

（二）项目资金投入及使用情况

截至评价日，蒙城县数据资源管理局收到财政资金 400.00 万元，项目于 2020 年 11 月 28 日进行验收，项目支出 312.70 万元。

（三）项目绩效目标

根据项目经费预算方案，项目考核绩效目标为：部署安全沙箱，数据中心防火墙，WEB 防火墙，抗 DDOS 设备，日志审计，数据库审计，态势感知平台，网络管理平台，虚拟化安全管理系统，防病毒软件，上网行为管理，备份一体机，以及三年期的驻场运维服务，加强县级数据中心的安全防护工作，确保政务数据安全可控。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体结论

通过项目的实施，蒙城县数据资源管理局于 2020 年 8 月通过招标采购蒙城县数据中心安全提升项目，中标单位为联通系统集成有限公司，并于 2020 年 9 月签订合同，项目于 2020 年 11 月完工，11 月 28 日完成验收工作。项目按质基本完成了绩效目标任务。

（二）评价得分情况

经统计分析，蒙城县数据中心安全提升项目绩效评价综合得分为 92 分，评价等级为“优秀”，具体评分见下表：

蒙城县数据中心安全提升项目绩效评价评分表

指 标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	指标得分
标准分值	20	20	30	30	100
得 分	18	16	30	28	92

三、绩效评价指标分析

蒙城县数据中心安全提升项目绩效评价指标体系共从决策、过程、产出、效益等四个方面进行 19 个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：

（一）项目决策情况（满分 20 分，得分 18 分）

1. 项目立项（满分 8 分，得分 8 分）

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

项目立项依据《中华人民共和国网络安全法》、习近平 2018 年 4 月 20 日至 21 日在全国网络安全和信息化工作会议上发表讲话“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行没有广大人民群众利益也难以得到保障”和《2019 年蒙城县关键基础设施网络安全检查工作方案》等文件精神，排查网络安全风险，堵塞网络安全漏洞，落实网络安全责任，深入实施网络安全等级保护制度，提升我县网络安全保障能力和防护水平。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目的实施与部门职责范围相符，2020 年年初下达预算资金 400.00 万元，项目属于公共财政支持范围；项目未

与部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分标准得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目经蒙城县财政局《关于批复 2020 年县级部门预算的通知》(财预〔2020〕20 号)年初下达预算批复 400.00 万元,审批文件、材料符合相关要求。依据评分标准得 3 分。

2. 绩效目标 (满分 8 分, 得分 7 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 4 分, 得分 3 分)

蒙城县数据中心安全提升项目主要内容为:部署安全沙箱,数据中心防火墙,WEB 防火墙,抗 DDOS 设备,日志审计,数据库审计,态势感知平台,网络管理平台,虚拟化安全管理系统,防病毒软件,上网行为管理,备份一体机,以及三年期的驻场运维服务,加强县级数据中心的安全防护工作,确保政务数据安全可控。从项目的执行情况可以看出,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目于 11 月 28 日进行验收,截至评价日,实际支出与预算批复资金有一些差距。依据评分标准扣 1 分,得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 得分 4 分)

蒙城县数据中心安全提升项目主要内容为:部署安全沙箱,数据中心防火墙,WEB 防火墙,抗 DDOS 设备,日志审计,数据库审计,态势感知平台,网络管理平台,虚拟化安全管理系统,防病毒软件,上网行为管理,备份一体机,以及三年期的驻场运维

服务，加强县级数据中心的安全防护工作，确保政务数据安全可控。绩效目标细化、量化、可衡量。依据评分标准得 4 分。

3. 资金投入（满分 4 分，得 3 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，得分 3 分）

依据蒙城县数据资源管理局提供的《蒙城县数据资源管理局 2020 年部门预算草案》和《2020 年度项目支出绩效目标申报表》，项目单位围绕绩效目标对需要的资金予以测算，预算编制依据充分，从项目执行情况可以看出，项目实施内容与预算内容一致。项目于 11 月 28 日进行验收，截至评价日，实际支出与预算批复资金有一些差距。依据评分标准扣 1 分，得 3 分。

（二）项目过程情况（满分 20 分，得分 16 分）

1. 资金管理（满分 12 分，得分 8 分）

（1）资金到位率（满分 4 分，得分 4 分）

截至评价日，该项目年初预算批复资金 400.00 万元，实际到位资金 400.00 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（400/400）×100%=100%。依据评分标准得 4 分。

（2）预算执行率（满分 4 分，得分 0 分）

截至评价日，该项目实际到位资金 400 万元，项目于 11 月 28 日进行验收，项目支出 312.70 万元，预算执行率为 78.18%。依据评分标准扣 4 分，得 0 分。

（3）资金使用合规性（满分 4 分，得分 4 分）

蒙城县数据资源管理局制定了《蒙城县数据资源管理局资金管理办法》，对项目资金的使用做了要求，资金使用符合相关管理制度的规定，项目经费支出符合预算批复或合同规定的用途，资金申请拨付经相关负责人审核批准后才可支付，相关资金审批、拨付手续完备，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得 4 分。

2. 组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，得分 4 分）

蒙城县数据资源管理局制定了《蒙城县数据资源管理局资金管理办法》和《蒙城县数据中心安全提升项目实施方案》，相关管理制度及实施方案合法、合规、完整。依据评分标准得 4 分。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）

蒙城县数据资源管理局实施的数据中心安全提升项目，能够按照相关管理制度执行，项目无调整。依据评分标准得 4 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

（1）实际完成率（满分 10 分，得分 10 分）

项目计划完成主要内容为：部署安全沙箱，数据中心防火墙，WEB 防火墙，抗 DDOS 设备，日志审计，数据库审计，态势感知平台，网络管理平台，虚拟化安全管理系统，防病毒软件，上网行为管理，备份一体机，以及三年期的驻场运维服务，加强县级数

据中心的安全防护工作，确保政务数据安全可控；项目已按期完成，并顺利通过三级测评。项目于 2020 年 11 月 28 日进行验收，截至评价日，项目按照合同要求的审定价的 80%支出，按时间节点完成目标任务。依据评分标准得 10 分。

2. 产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

（1）质量达标率（满分 8 分，得分 8 分）

蒙城县数据资源管理局实施的数据中心安全提升项目，各项工作均能按要求完成，完成后经验收并审计结束，质量达标率 100%。依据评分标准得 8 分。

3. 产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

（1）完成及时性（满分 6 分，得分 6 分）

蒙城县数据资源管理局实施的数据中心安全提升项目，项目实施内容在计划的时间内全部完成。依据评分标准得 6 分。

4. 产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

（1）成本节约率（满分 6 分，得分 6 分）

截至评价日，该项目年初预算批复资金 400.00 万元，实际支出资金为 312.70 万元，成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = [(400-312.70)/400] \times 100\% = 21.83\%$ 。依据评分标准得 6 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 28 分）

1. 项目效益（满分 30 分，得分 28 分）

(1) 社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

通过项目的实施，增强网络安全防范能力，提升数据中心防护视屏，通过信息化、智能化手段有效增强蒙城数据中心网络安全防范能力。社会效益显著。依据评分标准得 8 分。

(2) 经济效益（满分 6 分，得分 4 分）

实施数据中心安全提升项目建设，既是对全县政务和民生数据的保护，也是应对目前复杂多变的网络环境的有效措施，有效保障了经济社会的平稳运行。经济效益作用较好。依据评分标准扣 2 分，得 4 分。

(3) 可持续影响（满分 6 分，得分 6 分）

实施数据中心安全提升项目建设，不仅可以让政务数据得到安全防护，也可以让全县群众更加放心安全的使用各项公共服务数据，让安全的数据多跑路，让人民群众少跑路。为便民政务服务保驾护航，增强了群众对政府的认同感，进一步提高了人民群众的安全感满意度。可持续影响明显。依据评分标准得 6 分。

(4) 社会公众或服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）

本次通过随机问卷调查服务对象 10 人，满意度 100%。依据评分标准得 8 分。

(5) 评价配合（满分 2 分，得分 2 分）

蒙城县数据资源管理局安排专人负责联系协调、资料准备齐全、报送及时、材料真实准确。依据评分标准得 2 分。

四、评价依据

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《安徽省财政厅关于印发安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）；
3. 蒙城县财政局《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159号）；
4. 年初预算申请及批复；
5. 项目相关管理制度；
6. 项目实施过程资料；
7. 其他有关资料。

五、附件

1. 蒙城县数据中心安全提升项目信息调查表；
2. 蒙城县数据中心安全提升项目评分表。

安徽安泰普信会计师事务所有限公司

二〇二〇年十二月二十二日

