

蒙城县 2020 年应急广播与融媒体中心对接省系统项目

绩效评价报告

安泰普信绩评字〔2020〕013-25 号

评价对象：应急广播与融媒体中心对接省系统项目

单位名称：蒙城县广播电视台

委托单位：蒙城县财政局

评价机构：安徽安泰普信会计师事务所有限公司

应急广播与融媒体中心对接省系统项目 绩效评价报告

为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，实现从财政资金预算、拨付、使用到绩效评价全过程的科学化、精细化管理，根据蒙城县财政局《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我所接受蒙城县财政局委托组成评价组于2020年11月30日至12月20日对应急广播与融媒体中心对接省系统项目进行了绩效评价。评价组依据决策、过程、产出、效益等四项内容，坚持客观、公正、科学的原则，采用听取自评报告、查阅资料和现场评价相结合的方式，对该项目做了认真审核，经集体讨论取得共识后给出评分，并对项目取得的绩效做出全面评估。现将评价内容、结果及存在问题报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：应急广播与融媒体中心对接省系统

项目起止日期：2020年1月1日至2020年12月31日

项目实施单位：蒙城县广播电视台

项目负责人：马勇

项目主要内容：进行技术论证，完成应急广播和融媒体与省级技术平台对接。

（二）项目绩效目标

该项目的绩效目标为：省应急广播技术对接，应急广播通过有线无线覆盖全县；省融媒体“海豚云”对接，实现融媒体数字化，网络化“两微一端”等新媒体业务。绩效指标清晰明确。

（三）项目资金投入及使用情况

根据蒙城县财政局审批，2020年1月19日下达《关于批复2020年县级部门预算的通知》（财预〔2020〕20号），2020年度应急广播与融媒体中心对接省系统项目预算金额127.50万元。截止评价日，实际支出94.9034万元。

二、项目评价情况及评价结论

（一）总体结论

项目实施提升县域宣传传播引导，构建“新闻+政务+服务”的融合业务新生态，开展立体化，互动式，加强主流舆论宣传新阵地；省应急广播技术对接，应急广播通过有线无线覆盖全县；

省融媒体“海豚云”对接，实现融媒体数字化，网络化“两微一端”等新媒体业务；

（二）评价得分情况

依据《蒙城县 2020 年度财政重点预算支出项目绩效评价指标评分表》，综合评价项目得分为 94.00 分。评价等级为“优秀”具体得分情况如下表：

应急广播与融媒体中心对接省系统绩效评价评分表

指 标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	指标得分
标准分值	20	20	30	30	100
得 分	20	16	30	28	94

三、绩效评价指标分析

应急广播与融媒体中心对接省系统项目绩效评价指标体系共从决策、过程、产出、效益等四个方面进行 19 个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：

（一）项目决策情况（满分 20 分，得分 20 分）

1. 项目立项（满分 8 分，得分 8 分）

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

该项目依据《安徽省发电》（皖宣[2019]81 号）通知及蒙城县财政局文件 财预[2020]20 号 关于批复 2020 年县级部门预算的通知实施的。项目立项依据充分，依据评分标准得 5 分。

(2) 立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）

该项目经中共安徽省委宣传部 2019 年 7 月 17 日通知实施，通知中说明经前期调研、比选论证，省委宣传部部务会议研究决定，我省县级融媒体中心省级技术平台建设工作由安徽广播电视台“海豚云”平台承担。项目计划投入资金 127.50 万元，并纳入 2020 年蒙城县财政预算。项目立项程序规范，依据评分标准得 3 分。

2. 绩效目标（满分 8 分，得分 8 分）

(1) 绩效目标合理性（满分 4 分，得分 4 分）

蒙城县广播电视台按规定的程序上报《项目支出绩效目标申报表》，设定年度绩效目标为：进行技术论证；应急广播和融媒体与省级技术平台对接。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

项目截止 2020 年 12 月 10 日实际支出资金量 94.90 万元，与预算确定的项目资金量为 127.50 万元基本匹配。

绩效目标合理，依据评分标准得 4 分。

(2) 绩效指标明确性（满分 4 分，评价得分 4 分）

该项目将绩效目标分解为：省应急广播技术对接，应急广播

通过有线无线覆盖全县；省融媒体“海豚云”对接，实现融媒体数字化，网络化“两微一端”等新媒体业务。项目绩效指标清晰明确，依据评分标准得4分。

3. 资金投入（满分4分，得分4分）

（1）预算编制科学性（满分4分，得分4分）

依据《蒙城县广播电视台2020年部门预算草案》及预算表，对该项目预算进行了论证，项目截止2020年12月10日实际支出资金量94.90万元，与预算确定的项目资金量为127.50万元基本匹配。项目预算编制科学，依据评分标准得4分。

（二）项目过程情况（满分20分，得分16分）

1、资金管理（满分12分，评价得分8分）

（1）资金到位率（满分4分，评价得分4分）

资金到位情况：截至评价日，项目到位资金127.50万元。

预算批复资金情况：该项目县级财政预算批复资金127.50万元。

资金到位率 = （实际到位资金 / 预算资金） × 100% =
(127.50/127.50) × 100% = 100%。依据评分标准得4分。

（2）预算执行率（满分4分，评价得分0分）

截至评价日，该项目实际到位资金 127.50 万元，实际支出资金为 94.90 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\% = (94.90/127.50) \times 100\% = 74.43\%$ 。依据评分标准扣 4 分，得 0 分。

（3）资金使用合规性（满分 4 分，评价得分 4 分）

项目单位提供了《蒙城县广播电视台财务管理规定》和《财政资金专项管理办法》。支出有完整的审批程序和手续。通过核查该单位提供的该项目财务资料，符合该项目单位制定的相关管理规定和办法，相关资金审批、拨付手续完备，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金使用合规，依据评分标准得 4 分。

2. 组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，评价得分 4 分）

项目单位提供了《蒙城县广播电视台财务管理规定》和《财政资金专项管理办法》及《蒙城县融媒体中心业务工作制度》。依据评分标准得 4 分。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，评价得分 4 分）

根据该项目的实施情况，符合项目单位提供的《蒙城县广播电视台财务管理规定》和《财政资金专项管理办法》及《蒙城县

融媒体中心业务工作制度》的相关规定。。项目内容无调整。依据评分标准得 4 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得 30 分）

1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

（1）实际完成率（满分 10 分，得分 10 分）

该项目于 2020 年 8 月 17 日通过竣工验收，项目完成。依据评分标准得 10 分。

2. 产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

（1）质量达标率（满分 8 分，得分 8 分）

该项目通过安徽省政府采购公开招投标，安徽海豚云传媒科技有限公司为中标单位；项目于 2020 年 8 月 17 日通过竣工验收，项目完成。安徽省广播电视检测台出示蒙城县应急广播平台技术与数据对接测试通过证明。项目质量达标率 100%，依据评分标准得 8 分。

3. 产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

（1）完成及时性（满分 6 分，得分 6 分）

项目实施内容在计划的时间内完成。项目完成及时，依据评分标准得 6 分。

4. 产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

(1) 成本节约率（满分 6 分，得分 6 分）

截至 2020 年 12 月 10 日,该项目预算批复资金 120.16 万元,实际支出资金为 94.90 万元,成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = [(120.16-94.90)/120.16] \times 100\% = 21.02\%$ 。依据评分标准得 6 分。

(四) 项目效益情况（满分 30 分，得分 28 分）

1. 项目效益（满分 30 分，得分 28 分）

(1) 社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

通过项目实施,提升县域宣传传播引导,构建“新闻+政务+服务”的融合业务新生态,开展立体化,互动式,加强主流舆论宣传新阵地有明显改善。依据评分标准得 8 分。

(2) 经济效益（满分 6 分，得分 4 分）

通过项目实施,使县级广播电视中心应急广播建设与省应急广播平台对接,使省级应急信息直接传递到全县,为减灾救灾起到积极的重要作用。推进与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合,促进经济发展。依据评分标准扣 2 分,得 4 分。

(3) 可持续影响（满分 6 分，得分 6 分）

通过项目实施,实现内容汇聚、生产、发布一体化,集合全

媒体策、采集、编、播、存、管、控的所有环节，完成“一次采集、多种生成、全媒传播”，推动传统媒体与新兴媒体在内容创新渠道拓展、平台运营、流程再造、安全保障等方面互相支撑，对经济和社会产生可持续影响项目的实施能够为下步企业改革工作的平稳推进打下良好的基础，解决了职工的后顾之忧，维护了社会的安定团结。可持续发展带来一定的影响。依据评分标准得6分。

（4）社会公众或服务对象满意度（满分8分，得分8分）

本次随机进行了9份问卷调查，满意度为100%。依据评分标准得8分。

（5）评价配合（满分2分，得分2分）

项目单位指定葛敏负责联系协调、资料准备齐全、资料报送及时、材料真实准确 蒙城县经济和信息化局指定姜新田专门负责联系协调，6家主管单位都安排有专人负责做项目的申报等，但是提供的资料不齐全，资料报送及时。依据评分标准得2分。

四、存在问题

通过评价发现，蒙城县广播电视台项目实施，虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）预算执行率偏低

该项目预算资金 127.50 万元,实际支出资金为 94.9034 万元,预算执行率 74.43%。

五、意见和建议

为提高财政预算资金使用效益,保证财政资金的合法合规使用,更好的发挥财政资金的引导效应,针对存在的问题,建议如下:

(一) 提高预算执行率,按时间节点完成项目内容

建议项目单位对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核,针对突发事件的发生,能够及时制定预备方案,要做到稳妥可靠,体现实际需要,争取按时间节点完成目标任务,提供预算资金的使用效率。

六、评价依据

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10 号);
2. 《安徽省财政厅关于印发安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知》(财绩〔2016〕627 号);
3. 蒙城县财政局《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》(蒙财预〔2020〕159 号);
4. 年初预算申请及批复;
5. 项目相关管理制度;
6. 项目实施过程资料;

7. 其他有关资料。

七、附件

1. 应急广播与融媒体中心对接省系统项目信息调查表；
2. 应急广播与融媒体中心对接省系统项目评分表。

安徽安泰普信会计师事务所有限公司

二〇二〇年十二月二十日