

免费刻制公章经费项目

绩效评价报告

安泰普信绩评字〔2020〕013-14号

评价对象：免费刻制公章经费项目

单位名称：蒙城县公安局

委托单位：蒙城县财政局

评价机构：安徽安泰普信会计师事务所有限公司

免费刻制公章经费项目绩效评价报告

为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，实现从财政资金预算、拨付、使用到绩效评价全过程的科学化、精细化管理，根据蒙城县财政局《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我所接受蒙城县财政局委托组成评价组于2019年11月30日至12月16日对免费刻制公章经费项目进行了绩效评价。评价组依据决策、过程、产出、效益等四项内容，坚持客观、公正、科学的原则，采用听取自评报告、查阅资料和现场评价相结合的方式，对该项目做了认真审核，经集体讨论取得共识后给出评分，并对项目取得的绩效做出全面评估。现将评价内容、结果及存在问题报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：免费刻制公章经费项目

项目起止日期：2020年1月-2020年12月

项目实施单位：蒙城县公安局

项目负责人：怀会义

项目主要内容：为蒙城县2020年新开办企业免费刻制五枚公章及邮递费用

（二）项目资金投入及使用情况

蒙城县公安局 2020 年项目资金预算申请金额为 100 万元,蒙城县财政局于 2020 年 1 月下拨 100 万元;蒙城县公安局于 2020 年 11 月 20 日申请追加财政预算 20.98 万元,蒙城县财政局于 2020 年 11 月 14 下拨 20.98 万元。截止评价日,一共支出 120.98 万元。

(三) 项目绩效目标

免费为 2020 年蒙城县 6500 家新开办企业刻制 5 枚公章及邮递费用。

二、综合评价情况及评价结论

(一) 总体结论

通过项目的实施,为蒙城县 2020 年新开办 3890 家企业减免费用 120.98 万元,减轻企业经营成本,为企业创造了良好的营商环境,对社会经济的发展及县域经济竞争力起到的作用明显,经济效益较好。

(二) 评价得分情况

经统计分析,蒙城县免费刻制公章经费项目绩效评价综合得分为分,评价等级为“优秀”具体评分见下表:

蒙城县免费刻制公章经费项目绩效评价评分表

指 标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	指标得分
标准分值	20	20	30	30	100
得 分	20	20	22	30	92

三、绩效评价指标分析

蒙城县免费刻制公章经费项目绩效评价指标体系共从决策、过程、

产出、效益等四个方面进行 19 个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：

（一）项目决策情况（满分 20 分，得分 20 分）

1. 项目立项（满分 8 分，得分 8 分）

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

蒙城县公安局免费刻制公章经费项目根据《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县优化营商环境进一步压缩企业开办时间实施方案的通知》（蒙政办秘[2018]147 号）的要求、蒙城县公安局积极开展了免费刻制公章相关工作，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，经查阅 2020 年部门预算草案，蒙城县公安局履行相应的部门职责，项目的实施与部门职责范围相符，2020 年下达预算资金 120.98 万元，项目属于公共财政支持范围；项目未与部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）

项目实施单位按规定的程序上报了《蒙城县公安局关于免费刻制公章相关事项的请示》，申请项目经费 100 万元，项目经费主要用于免费为新开办企业刻制 5 枚公章及邮递费用；蒙城县财政局《关于批复 2020 年县级部门预算的通知》（财预〔2020〕20 号）下发预算批复 100 万元，后期追加财政预算 20.98 万元。审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

2. 绩效目标（满分 8 分，得分 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，得分 4 分）

该项目绩效目标内容为蒙城县 2020 年新开办企业 6500 家免费刻制五枚公章，2020 年刻制公章的财政预算为 $6500（家）*5（枚）*60 元+6500（家）*11 元（邮递费）=202.15 万元$ 。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目实际支出数与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标合理。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，得分 4 分）

免费刻制公章经费项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等予以体现，绩效指标细化、清晰、可衡量。

3. 资金投入（满分 4 分，得 4 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，得分 4 分）

经查阅项目单位提供的 2020 年部门预算草案、项目资金测算情况表等相关资料，经亳州市发改委认证中心核价，项目费用包括：防伪印章价格 60 元/枚，五枚印章为 300 元，邮寄费用为 11 元/套，合计每家企业需要费用为 311 元。从项目执行情况可以看出，预算内容与项目内容相匹配，预算编制经过集体决策、科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

(二) 项目过程情况 (满分 20 分, 得分 20 分)

1. 资金管理 (满分 12 分, 得分 12 分)

(1) 资金到位率 (满分 4 分, 得分 4 分)

截至评价日, 按照时间节点该项目实际应到位资金 120.98 万元, 实际支出资金 120.98 万元, 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$ = (120.98/120.98) $\times 100\%$ = 100%。

(2) 预算执行率 (满分 4 分, 得分 4 分)

截至评价日, 按照时间节点该项目实际应到位资金 120.98 万元, 实际支出资金 120.98 万元, 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$ = (120.98/120.98) $\times 100\%$ = 100%。

(3) 资金使用合规性 (满分 4 分, 得分 4 分)

经查阅项目单位提供的明细账及相关财务资料, 项目单位资金使用符合财经法规和相关管理制度的规定, 资金申请拨付经相关负责人审核批准后才可支付, 资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 资金使用合规。

2. 组织实施 (满分 8 分, 得分 8 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 4 分, 得分 4 分)

蒙城县公安局制定了《关于免费刻制项目印章刻制业务管理制度》和《财务管理制度》等相关管理制度。相关管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (满分 4 分, 得分 4 分)

项目单位依据《关于免费刻制项目印章刻制业务管理制度》和《财务管理制度》等相关管理制度对项目进行实施，项目实施过程遵守相关管理制度的要求，项目内容无调整，合同书、明细账等资料齐全并及时归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 22 分）

1. 产出数量（满分 10 分，得分 2 分）

（1）实际完成率（满分 10 分，得分 2 分）

截至评价日，该项目计划完成发放 2020 年新开办企业 6500 家免费刻制公章。按照时间节点实际完成发放 2020 年新开办企业 3890 家免费刻制公章。实际完成率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3890/6500）×100%=59.85%

2. 产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

（1）质量达标率（满分 8 分，得分 8 分）

截至评价日，按照时间节点实际完成 2020 年新开办企业 3890 家免费刻制公章费用 120.96 万元，质量达标率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（120.96/120.98）×100%=100%

3. 产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

（1）完成及时性（满分 6 分，得分 6 分）

截至评价日，按照时间节点该项目实际应完成 2020 年新开办企业 3890 家免费刻制公章费用 120.98 万元，实际完成发放 120.96 万元，完成及时率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（120.96/120.98）

× 100%=100%。

4. 产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

（1）成本节约率（满分 6 分，得分 6 分）

截至评价日，按照时间节点该项目计划成本 120.98 万元，实际成本 120.96 万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]× 100%=[（120.98-120.96）/120.98]× 100%=0.02/120.98× 100%。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 项目效益（满分 30 分，得分 30 分）

（1）社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

通过项目的实施，深入推进了"放管服"的便民措施,实现了企业开办"一网联办、并行办理",为企业创造了良好的营商环境,社会效益明显。

（2）经济效益（满分 6 分，得分 6 分）

通过项目的实施,为蒙城县 2020 年新开办 3890 家企业减免费用 120.96 万元，减轻企业经营成本,对社会经济的发展及县域经济竞争力起到的作用明显，经济效益较好。

（3）可持续影响（满分 6 分，得分 6 分）

通过项目的实施，深入推进了"放管服"的便民措施,实现了企业开办"一网联办、并行办理",为企业创造了良好的营商环境,该项目为常年项目，每年均申报实施，后续运行成效发挥显著，可持续影响明显。

(4) 社会公众或服务对象满意度 (满分 8 分, 得分 8 分)

本次共发放调查问卷 20 份, 其中: 完成新开办企业对免费刻制公章经费项目的感受和整体评价满意的有 20 份, 满意度 100%。

(5) 评价配合 (满分 2 分, 得分 2 分)

蒙城县公安局指定陈玫同志专门负责协调, 能够提供完整的评价材料, 能够根据评价进度及时提供评价所需的材料; 材料真实准确, 未发现与评价组已掌握的数据不符的现象。

四、存在的问题

通过评价发现, 蒙城县免费刻制公章经费项目实施 虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在:

截至评价日, 该项目计划完成发放 2020 年新开办企业 6500 家免费刻制公章。

按照时间节点实际完成发放 2020 年新开办企业 3890 家免费刻制公章费用 120.98 万元, 实际完成率= (实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\% = (3890/6500) \times 100\% = 59.85\%$

五、意见和建议

为提高财政预算资金使用效益, 保证财政资金的合法合规使用, 更好的发挥财政资金的引导效应, 针对存在的问题, 建议如下:

科学合理编制预算, 针对突发情况, 及时做出应对措施。

六、评价依据

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预

〔2020〕10 号);

2. 《安徽省财政厅关于印发安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知》(财绩〔2016〕627 号);

3. 蒙城县财政局《关于进一步县级部门预算绩效管理的通知》(蒙财预〔2020〕159 号);

4. 年初预算申请及批复;

5. 项目相关管理制度;

6. 项目实施过程资料;

7. 其他有关资料。

七、附件

1. 蒙城县免费刻制公章经费项目信息调查表;

2. 蒙城县免费刻制公章经费项目评分表。

安徽安泰普信会计事务所有限公司

二〇二〇年十二月十五日

