

蒙政办〔2023〕1号

## 蒙城县人民政府办公室关于印发2023年 政府工作报告主要目标任务分解表的通知

各乡、镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门、各直属机构：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好政府工作责任重大、意义深远。县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过的《政府工作报告》，确定了2023年全县经济社会发展主要目标任务，对今年工作作出了总体部署，提出了明确要求。为进一步明确任务，夯实责任，确保各项工作任务圆满完成，经县政府同意，现将《2023年政府工作报告主要目标任务分解表》印发给你们，并提出以下要求，请认真贯彻执行。

**一、提高政治站位。**落实好《政府工作报告》部署的重点工作，对确保完成 2023 年经济社会发展各项预期目标、奋力谱写现代化美好蒙城新篇章具有重要意义。各责任单位要进一步统一思想，提高政治站位，凝心聚力、振奋精神，按照县委、县政府的决策部署，坚定信心、咬定目标，奋勇争先、攻坚克难，全力以赴抓落实，不断开创我县经济社会发展新局面。

**二、落实工作责任。**各责任单位要统筹兼顾、精心组织，对照《2023 年政府工作报告主要目标任务分解表》，制定详细的工作推进计划和责任清单，进一步细化、量化工作任务。各主要责任单位一把手要负总责、亲自抓，落实本单位的牵头负责人、具体负责人，做到责任主体明确、工作标准明确、工作举措明确、完成时限明确，严格按照时间节点完成各项目标任务。

**三、强化协同配合。**各责任单位要强化大局意识，务实担当、履职尽责，严格按照任务分工和时限要求推进落实，切实提高工作效率。各主要责任单位要加强统筹协调，牵头抓总，及时与协调配合单位沟通协商，形成合力推进工作。各协同配合单位要主动对接，密切协作，按照职责和要求抓好任务落实，做到目标同向、工作同步、落实同力。

**四、按时报送材料。**各主要责任单位要细化分解目标任务，建立可执行、可监督、可检查的工作台账，于每月 25 日前将当前任务完成情况、存在的问题和下一步工作安排，以书面形式

报县绩效评价中心。各协同配合单位要主动作为，密切联动，为主要责任单位提供详实的工作进展情况。

**五、严格督查考核。**各责任单位要将 2023 年《政府工作报告》主要目标任务纳入重要议事日程，县政府将把各项任务推进情况作为督查的重点，采用定期督查、重点督办、现场抽查等方法跟踪督办，及时掌握推进情况，定期通报。并把各单位任务完成情况作为年度岗位目标考核的重要内容，年终严格奖惩兑现。

2023 年 1 月 29 日

## 2023 年政府工作报告主要目标任务分解表

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
1	一般公共预算收入增长 5%，全年完成收入 29.2 亿元（其中税收收入 18.3 亿元，非税收入 10.9 亿元）。	一般公共预算收入 1-3 月计划完成 7.5 亿元，1-6 月计划完成 15 亿元，1-9 月计划完成 21 亿元，全年完成收入 29.2 亿元。	县财政局	县税务局	史光荣
2	继续深化零基预算改革。	第一季度：开展预算单位绩效自评工作； 第二季度：完善财政资金支付流程； 第三季度：开展重点保障清单编制； 第四季度：健全排序机制，开展零基预算重点项目审核。	县财政局		史光荣
3	深化国资国企改革，推动国有资本、国有企业做优做强。	1. 完善和强化公司治理，形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。国企改革三年行动把党组织作为法定的治理机构之一，并设置了前置程序，已实现董事会应建尽建和外部董事过半数，2023 年的重点任务是要理顺好党组织、董事会、经理层三者之间关系，明确权责边界，确保三者有效运行。 2. 健全市场化经营机制，推进企业三项制度改革在更大范围、更深层次破冰破局。公开招聘、竞争上岗、全员绩效考核等市场化用工制度普遍推行，下一步严格兑现相关措施，实现岗位能上能下，人员薪酬能多能少。	县财政局		史光荣
4	全力防范化解风险，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。	6 月底前开展防范非法集资集中宣传 1 次；加强融资担保机构、小额贷款公司监管，6 月底前开展现场检查 1 次；每季度开展典当行现场检查 1 次，指导其规范经营，防范金融风险。	县财政局		史光荣

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
5	加快金融业发展，新增贷款突破 70 亿元。	按月统计全县金融机构存贷款数据，形成专报；6 月底前，将新增贷款目标任务分解到全县各银行业金融机构。加大信贷支持力度，第一季度完成新增贷款 17.5 亿元，第二季度累计完成新增贷款 35 亿元，第三季度累计完成新增贷款 52.5 亿元，第四季度累计完成新增贷款 70 亿元。	县财政局 (地方金融监管局)	人民银行蒙城县支行	史光荣
6	落实“迎客松行动”计划，新增上市挂牌企业 12 家。	贯彻落实“迎客松行动”计划，持续摸排重点挂牌后备企业，上半年新增上市挂牌企业 6 家，下半年新增 6 家。	县财政局 (地方金融监管局)		史光荣
7	推广使用中小微企业金融服务平台功能，深入开展金融“五进”活动，开发更多金融产品和阶段性惠企融资产品，各类平台新增企业贷款 25 亿元以上。	深入开展金融“五进”活动，了解企业诉求，协调解决企业融资需求。持续引导金融机构开发更多金融产品，上半年完成各类平台新增企业贷款 12.5 亿元，下半年累计完成各类平台新增企业贷款 25 亿元。	县财政局 (地方金融监管局)	人民银行蒙城县支行	史光荣
8	地区生产总值突破 500 亿元，增长 8%。	第一季度：制定《蒙城县推动新型工业化城镇化加快突破引领经济社会全面加快发展任务清单》，明确各项目标任务发展路径； 第二季度：针对主导经济指标召开经济运行分析会，研判存在的问题； 第三季度：形成《关于蒙城县 2023 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告审议意见办理情况的报告》； 第四季度：地区生产总值突破 500 亿元，增长 8%。	县发展改革委		史光荣

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
9	固定资产投资增长 10%以上。	第一季度：印发《蒙城县 2023 年重点项目实施计划》和《蒙城县 2023 年乡镇重点项目实施计划》； 第二季度：补充完善《“管行业必须管投资”加快项目建设考核办法》； 第三季度：推动新开工项目开工率 90%以上。 1-11 月份完成投资增长 10%，1-12 月份投资数据待 2024 年 1 月 20 日反馈。	县发展改革委		史光荣
10	完成节能减排目标任务。	紧紧围绕“控制全社会用电量、提高企业用能效率、做大 GDP 增幅”三个方面，聚焦“一产控电、二产提高能耗产值匹配度、三产控电、居民生活节电、用电性质精准分类”，实行管行业必须管能耗和属地监管双重监。	县发展改革委	县经济和信息化局 县机关事务管理中心	史光荣
11	聚焦国家政策导向，谋划储备重点项目 400 个以上，争取更多中央资金支持。	第一季度：储备不少于 150 个； 第二季度：累计储备不少于 300 个； 第三季度：累计储备不少于 350 个； 第四季度：累计储备不少于 400 个。	县发展改革委		史光荣
12	健全项目建设定期会商、联动协作机制，完善项目并联审批机制，畅通重大项目审批绿色通道。	按照序时进度要求不定期进行全县重点项目建设会商会。每季度审批、备案项目不少于 50 个。	县发展改革委	县住房城乡建设局 县自然资源和规划局 县生态环境分局	史光荣

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
13	加大制造业、高新技术产业、基础设施投资力度，实施省市重点项目 170 个以上，完成投资 220 亿元以上。	第一季度：实施项目不少于 60 个，完成投资不少于 30 亿元； 第二季度：实施项目不少于 100 个，累计完成投资不少于 65 亿元； 第三季度：实施项目不少于 130 个，累计完成投资不少于 110 亿元； 第四季度：实施项目不少于 170 个，累计完成投资不少于 220 亿元。	县发展改革委		史光荣
14	开工新型城镇化提质升级（一期）、西北片区（一期）城市更新等重点项目 110 个以上，竣工科技馆、政通路安置小区等重点项目 80 个以上。	第一季度：计划开工不少于 25 个，竣工不少于 5 个； 第二季度：累计计划开工不少于 60 个，竣工不少于 20 个； 第三季度：累计计划开工不少于 90 个，竣工不少于 35 个； 第四季度：累计计划开工不少于 110 个，竣工不少于 80 个。	县发展改革委		史光荣
15	新开工牧原食品等项目 50 个以上，建成投产江淮星锐系列多功能商用车等项目 30 个以上。	第一季度：计划开工不少于 15 个，建成不少于 2 个； 第二季度：累计计划开工不少于 30 个，建成不少于 8 个； 第三季度：累计计划开工不少于 45 个，建成不少于 15 个； 第四季度：累计计划开工不少于 50 个，建成不少于 30 个。	县发展改革委	县经济和信息化局 县经济开发区 管委会 县招商服务中心	史光荣
16	新增战略性新兴产业企业 8 家，产值增长 10%。	第一季度：摸排战略性新兴产业重点企业基本信息； 第二季度：补充完善战略性新兴产业企业，标记战新企业利润、资产； 第三季度：进行战略性新兴产业企业名录调整，新增入库及调整退库工作； 第四季度：新增战略性新兴产业企业 8 家，产值增长 10%。	县发展改革委		史光荣
17	新增高技术制造业企业 3 家，增加值增长 20%。	每季度实现增加值增长 20%。全年新增战略性新兴产业企业 3 家，增加值增长 20%。	县发展改革委		史光荣

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
18	引导生产性服务业集聚发展，力争获批省级现代服务业集聚区和集聚示范区 1 家。	引导生产性服务业集聚发展，积极培育省级现代服务业集聚区 1 家，力争获批省级现代服务业集聚示范区。	县发展改革委	县商务局	史光荣
19	实施粮食节约行动，推动粮食全产业链节约减损。	建立健全节粮减损支撑体系，加大节粮减损技术推广力度。	县发展改革委	县农业农村局 各乡镇（街道）	史光荣
20	积极稳妥推进国有粮食企业“一县一企”改革。	理清改革思路，起草国有粮食企业“一县一企”改革方案。	县发展改革委		史光荣
21	推进公共资源交易全流程电子化，持续扩大电子保函服务金融机构覆盖面。	深入推进招标投标全流程电子化。做到建立招标计划提前发布制度、纵深推进招标投标全流程电子化、规范招标文件编制、推广远程异地评标活动、扩展公共服务平台支撑、强化智慧监管。根据市公管局统一部署，持续扩大电子保函服务金融机构覆盖面。	县发展改革委		史光荣
22	全力推动蒙城通用机场建设。	第一季度：协调民航部门出具机场选址批复文件； 第二季度：对接军方，力争出具相关支撑性文件； 第三季度：完成可行性研究报告编制工作； 第四季度：取得省发改委可研批复。	县发展改革委	县交通运输局 县城投集团	史光荣
23	出台碳达峰实施方案。	待市方案出台后三个月编制完成我县方案。	县发展改革委		史光荣



序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
24	坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动存量项目节能改造。	科学稳妥推进拟建项目，严格项目准入，对洽谈未审批的项目进行必要性、可行性论证，分析对能源消费总量和强度双控、碳排放、产业高质量发展和环境治理影响。对不符合产业政策、规划环评、产能置换等要求的坚决停批、停建。坚决执行节能相关要求，做好节能审查相关工作。积极倡导存量项目进行节能改造。	县发展改革委	县经济和信息化局 县经济开发区 管委会 县招商服务中心	史光荣
25	落实能耗双控制度，实施用能预算管理，探索开展能源要素市场化配置改革。	常态化开展能耗双控工作，完成市下达目标任务。坚决执行节能相关要求，做好节能审查相关工作。	县发展改革委		史光荣
26	开展全民节电行动。	加大宣传力度，压实各行业监管责任，积极开展节能宣传周宣传活动。	县发展改革委	县供电公司	史光荣
27	推广公共机构能源综合托管服务。	根据实际情况分行业分析，对于具备托管服务条件的积极开展托管。	县发展改革委	县供电公司	史光荣
28	支持企业加快推进低碳零碳负碳产业化应用。	按照上级安排，指导企业积极申报上级有关方面的资金。	县发展改革委	县经济和信息化局 县经济开发区 管委会	史光荣
29	稳步推进整县分布式光伏项目，建成分布式光伏电站 50 个。	会同相关部门积极推进工商业、公共机构、户用光伏建设，确保能建则建，能快则快。	县发展改革委	县经济和信息化局	史光荣
30	加强市场价格监测预测预警，保持物价基本稳定。	及时分析研判粮油、猪肉、蔬菜等重要民生商品的价格变化，定期发布价格监测信息 12 期，每月 1 期。	县发展改革委	县市场监管局	史光荣

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
31	高质量完成“十四五”规划纲要实施情况中期评估。	第一季度：组织采购，确定第三方咨询服务机构； 第二季度：召集各部门召开专题会议，安排部署中期评估工作，收集相关材料； 第三季度：形成《十四五规划纲要中期评估报告（初稿）》； 第四季度：向县人大汇报《十四五规划纲要中期评估报告》。	县发展改革委		史光荣
32	加大力度推动阜蒙宿（淮北）铁路建设。	第一季度：完成工程量约 1.5 亿元； 第二季度：累计完成工程量约 4 亿元； 第三季度：累计完成工程量约 7 亿元； 第四季度：累计完成工程量约 9 亿元。	县发展改革委 （铁路办）	县交通运输局 县住房城乡建设局 县水利局 县自然资源和规划局 沿线乡镇（街道）	史光荣
33	落实助企纾困政策。	1. 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），《安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于我省小规模纳税人、小微企业和个体工商户减按 50%征收“六税两费”的通知》（皖财税法〔2022〕241 号）规定，增值税小规模纳税人，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，可减半征收“六税两费”。 2. 落实增值税小规模纳税人减免税政策，小规模纳税人按季度申报，此项任务按季度报送。	县税务局		史光荣

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
34	做好第五次全国经济普查。	<p>第一季度：1. 制定第五次全国经济普查总预算，通过财政部门审核（1月底前）。 2. 确定业务联系人，及时与上级部门联系（1月底前）。 3. 建设县统计局机房，为普查做好准备（2月底前）。 4. 对普查所需物资进行测算和摸底（3月底前）。</p> <p>第二季度：1. 成立领导小组和办公室（4月份）。 2. 各乡镇成立相应的普查机构，落实人员（5月份）。 3. 县普查办落实人员，对人员进行分工（6月份）。</p> <p>第三季度：1. 准备普查物资（7月份）。 2. 选聘普查员（8月份）。 3. 参加上级有关会议和试点（8月份）。 4. 开展业务培训（9月份）。 5. 开展清查摸底（10月份）。</p> <p>第四季度：1. 继续开展清查摸底相关工作（11月份）。 2. 开展登记业务培训（11月份）。 3. 正式入户登记相关工作（12月份）。</p>	县统计局	县经济普查工作领导小组成员单位 各乡镇（街道）	史光荣
35	成立县供应链管理机构，提升快递物流服务水平。	<p>第一季度：与县商务局沟通对接，开展工作调研，提出机构设置方案。</p> <p>第二季度：提交县委编委会议研究同意后实施。</p>	县委编办	县商务局	史光荣
36	深化安全生产“铸安”行动，深入开展“三个狠抓”专项行动，持续推进重点行业领域安全隐患专项整治。	<p>1. 常态化开展隐患排查治理，全县每季度排查整改各类安全隐患不少于 900 条。</p> <p>2. 全年召开县安委会全体成员会议不少于 4 次，分析研判安全生产形势，安排部署安全生产工作。</p> <p>3. 每季度至少开展一次安全生产专项督导检查，督促各乡镇（街道）、各行业主管部门落实安全生产责任，做实做细安全生产工作。</p>	县应急管理局		史光荣

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
37	完善基层应急管理体系，建成县级应急综合指挥平台，建设省级综合应急救援基地。	1. 3月底之前完善乡镇（街道）应急管理体系。 2. 6月底之前进一步完善村级（社区）应急管理体系。 3. 6月底之前建成县级应急综合指挥平台。 4. 6月底之前积极与县发改、自然资源和规划部门对接，完成省级综合应急救援基地项目谋划，争取将该项目用地纳入《蒙城县国土空间总体规划（2021—2035）》。	县应急管理局		史光荣
38	规模工业增加值增长 10%以上。	第一季度：规模工业增加值增长 3%以上； 第二季度：规模工业增加值增长 4%以上； 第三季度：规模工业增加值增长 6%以上； 第四季度：规模工业增加值增长 10%以上。	县经济和信息化局	县经济开发区 管委会 各乡镇（街道）	王 雷
39	开展优质企业引育行动，新培育省级新产品 3 个、市级以上专精特新中小企业 5 家、市级企业技术中心 2 家。	1. 根据省级申报文件指导督促企业进行申报，上半年推荐企业申报安徽新产品 1 个，下半年推荐企业申报安徽新产品 2 个； 2. 根据市级申报文件指导督促企业进行申报，全年完成推荐企业申报企业技术中心 2 家，安徽新产品 3 个； 3. 专精特新培育方面：第一季度进行摸排；第二季度建立培育库；第三季度按照文件要求组织企业申报专精特新中小企业；第四季度完成培育 5 家市级以上专精特新企业目标。	县经济和信息化局		王 雷
40	实施技改项目 20 个，工业技改投资增长 10%以上。	第一季度：引导 3 家企业实施技改项目，技改投资增长 5%以上； 第二季度：引导 4 家企业实施技改项目，技改投资增长 6%以上； 第三季度：引导 5 家企业实施技改项目，技改投资增长 8%以上； 第四季度：引导 8 家企业实施技改项目，技改投资增长 10%以上。	县经济和信息化局		王 雷

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
41	新培育规模工业企业 30 家。实施“大树计划”，产值亿元以上企业突破 30 家。	第一季度：新培育规模工业企业 8 家； 第二季度：累计新培育规模工业企业 15 家； 第三季度：累计新培育规模工业企业 25 家； 第四季度：累计新培育规模工业企业 30 家； 全年产值亿元以上企业突破 30 家。	县经济和信息化局		王 雷
42	工业投资增长 10%以上。	第一季度：工业投资增长 5%以上； 第二季度：工业投资增长 7%以上； 第三季度：工业投资增长 8%以上； 第四季度：工业投资增长 10%以上。	县经济和信息化局	县经济开发区 管委会 各乡镇（街道）	王 雷
43	加快打造三大主导产业集群，产值增长 10%以上。	第一季度：三大主导产业产值增长 1%以上； 第二季度：三大主导产业产值增长 2%以上； 第三季度：三大主导产业产值增长 5%以上； 第四季度：三大主导产业产值增长 10%以上。	县经济和信息化局	县经济开发区 管委会	王 雷
44	深化“亩均论英雄”改革，对全部规模工业企业实施亩均效益评价。	第一季度：完成亩均效益评价办法修订工作并确定参评企业名单； 第二季度：完成 2022 年度亩均效益评价工作，并将结果上报市亩均办； 第三、四季度：依据评价结果，实施差别化政策。	县经济和信息化局	县自然资源和 规划局 县经济开发区 管委会	王 雷
45	聚焦数字赋能，新增智能工厂、数字化车间 2 个，新增“皖企登云”企业 10 家。	根据省级申报文件指导督促企业进行申报，全年推荐企业申报智能工厂、数字化车间 2 个；第一季度完成“皖企登云”2 家，第二季度完成“皖企登云”3 家，第三季度完成“皖企登云”3 家，第四季度完成“皖企登云”2 家。	县经济和信息化局		王 雷

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
46	开展优秀企业家评选。	第一季度：建立优秀企业家培育库； 第二季度：加强企业走访，做好服务工作； 第三季度：完成优秀企业家初评工作； 第四季度：完成优秀企业家评选工作。	县经济和信息化局		王 雷
47	加强重点行业产业链产销供需对接，帮助企业稳预期、抢订单、拓市场。	每个季度召开一次重点行业产业链产销供需对接会，引导汽车、食品、建材三大产业企业扩大订单、提升产能。	县经济和信息化局	县发展改革委 县农业农村局 县商务局 县经济开发区 管委会	王 雷
48	全力抓好“1+1+N”突出生态环境问题整改。	按照省、市交办突出生态环境问题的要求抓好中央、省级层面问题的整改工作。	县生态环境分局		王 雷
49	打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳。	制定 2023 年大气污染防治重点任务清单分解到责任单位；每季度分领域调度落实情况。	县生态环境分局	各乡镇（街道）	王 雷
50	确保 PM <sub>2.5</sub> 平均浓度持续下降，空气优良天数比率持续上升。	第一季度：制定 2023 年大气污染防治重点任务清单分解到责任单位； 第二季度：开展颗粒物走航； 第三季度：开展臭氧激光雷达走航； 第四季度：编制秋冬季大气污染防治管控方案。确保 PM <sub>2.5</sub> 平均浓度持续下降，空气优良天数比率持续上升。	县生态环境分局	各乡镇（街道）	王 雷
51	加大城乡黑臭水体治理力度，实施县域水环境治理项目。	2023 年亳州市生态环境局下达我县 68 条农村黑臭水体的治理任务。第一季度明确 68 条农村黑臭水体清单，并下发治理任务至相关乡镇；第二季度、第三季度开展治理工作；第四季度完成治理并取样监测水质，确保水质高于农村黑臭水体标准。	县生态环境分局	县水利局 县住房城乡建设局 县农投公司	王 雷

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
52	抓好主要河流地表水生态补偿工作，确保涡河等3个国控断面水质稳定达标。	每月委托第三方对蒙城县5条主要河流及其111条支流水体开展水质检测工作，并联合县财政局出具对各乡镇的地表水生态补偿文件。	县生态环境分局	县水利局	王雷
53	加大环境执法监管力度，建立健全生态环境执法与刑事司法衔接机制，以零容忍态度严厉打击生态环境违法行为。	在全县范围内每季度开展一次工业企业、医疗卫生机构、饮用水水源地、规模化畜禽养殖“双随机、一公开”暨安全生产执法大检查。	县生态环境分局		王雷
54	强化领导干部带头招商，发挥产业专班牵头抓总作用，优化招商引资项目推进流程。	第一季度：各招商单位外出招商不少于2次，各产业专班外出招商累计不少于6次； 第二季度：主要领导外出招商累计不少于5次，各产业专班外出招商累计不少于12次； 第三季度：主要领导外出招商累计不少于8次，各产业专班外出招商累计不少于20次； 第四季度：主要领导外出招商累计不少于12次，各产业专班外出招商累计不少于30次。	县招商服务中心		王雷
55	聚焦重点地区，强化产业链招商，探索开展园区共建及基金合作招商。	第一季度：印发《关于做好2023年招商引资工作》，建立“1+7”招商引资专班工作体系，增设“招大引强”招商专班，明确责任目标，强化专班队伍，实施精准招商； 第二季度：组建驻外招商分局，开展驻点招商，探索园区合作，对接基金招商项目不少于1个。	县招商服务中心	县经济开发区管委会	王雷

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
56	围绕招大引强，瞄准国内 500 强企业、大型国企、实力民企，推进订单招商、以商招商和商协会招商，发布蒙城投资机会清单，集中推出一批重大招商引资项目。	第一季度：对接国内 500 强企业、大型国企、实力民企累计不少于 2 家； 第二季度：对接国内 500 强企业、大型国企、实力民企累计不少于 5 家； 第三季度：对接国内 500 强企业、大型国企、实力民企累计不少于 7 家； 第四季度：对接国内 500 强企业、大型国企、实力民企累计不少于 10 家。	县招商服务中心		王 雷
57	新引进亿元以上项目 30 个以上，新落地亿元以上工业项目 30 个以上，到位省外资金 180 亿元。	第一季度：新引进亿元以上项目 5 个，新落地亿元以上工业项目 3 个，到位省外资金不少于 15 亿元； 第二季度：新引进亿元以上项目累计不少于 10 个，新落地亿元以上工业项目累计不少于 10 个，到位省外资金累计不少于 50 亿元； 第三季度：新引进亿元以上项目累计不少于 20 个，新落地亿元以上工业项目累计不少于 20 个，到位省外资金累计不少于 100 亿元； 第四季度：新引进亿元以上项目累计不少于 30 个，新落地亿元以上工业项目累计不少于 30 个，到位省外资金累计不少于 180 亿元。	县招商服务中心		王 雷
58	持续开展营商环境对标提升行动。	1. 提请各分管副县长每季度调度 1 次营商环境指标； 2. 组织各营商环境指标牵头部门每季度建立营商环境指标问题清单，申报典型案例； 3. 加大营商环境工作通报力度，全年印发通报不少于 4 期。	县营商环境办	县创建一流营商环境工作领导小组成员单位	王 雷



序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
59	每季度开展要素对接会4次以上。	第一季度：组织各要素保障部门召开要素对接会1次以上； 第二季度：组织各要素保障部门召开要素对接会1次以上； 第三季度：组织各要素保障部门召开要素对接会1次以上； 第四季度：组织各要素保障部门召开要素对接会1次以上。	县营商环境办	县财政局 (地方金融监管局) 县科技局 县自然资源和规划局 县人力资源社会保障局	王 雷
60	常态化开展为企业服务现场办公活动，深入推进重点企业（项目）包保走访全覆盖，清单化、闭环式办理企业问题诉求。	1. 上半年开展为企业服务现场办公活动1次，下半年开展为企业服务现场办公活动1次。 2. 动态调整重点企业（项目）包保人员名单，督促各包保联系人每季度至少走访一次并录入平台。 3. 全年清单化闭环式办理企业反映问题。	县营商环境办		王 雷
61	广泛开展全民创业，选树一批创业之星。持续开展“蒙城老乡，请您回家”活动，转化落地项目1000个，带动就业2万人。	1. 按季度编制创业蒙城五年行动通报、创业项目通报，全年编制创业蒙城五年行动通报、创业项目通报各不少于3期。 2. 12月底前完成创业之星与优秀创业项目评选活动。 3. 3月底前转化落地项目100个、带动就业600人；6月底前累计转化落地项目300个、带动就业3000人；9月底前累计转化落地项目600个、带动就业12000人；12月底前累计转化落地项目1000个、带动就业20000人。	县创业服务中心	县人力资源社会保障局 各乡镇（街道）	王 雷

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
62	城镇常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。	持续开展“2+N”招聘活动，加快实施就业促进行动，切实提高城镇常住居民人均可支配收入。第一季度举办招聘会 20 场，完成城镇新增就业 2000 人以上；第二季度累计举办招聘会 40 场，累计新增就业 4000 人以上；第三季度累计举办招聘会 60 场，累计新增就业 6000 人以上；全年累计举办招聘会 90 场以上，累计新增就业 8600 人以上。	县人力资源社会保障局		王紫娟
63	开展蒙厨师傅技能培训 400 人次，遴选特色培育品种 5 个以上。	1. 第一季度宣传政策，做好培训准备工作；第二季度开展培训 100 人次；第三季度累计开展培训 300 人次；第四季度全面完成任务。 2. 年内完成遴选特色培育品种 5 个。	县人力资源社会保障局		王紫娟
64	大力推进“四帮四促”，强化省际间劳务协作，稳定就业帮扶车间数量和带贫能力，开发公益性岗位 7000 个以上，确保脱贫劳动力就业规模稳中有增。	全年保持就业帮扶车间稳定在 2 个，全县公益性岗位稳定在 7000 个以上。	县人力资源社会保障局	县乡村振兴局	王紫娟
65	深入实施漆园英才计划，加大柔性引才力度，引进高层次人才 20 人。	协同教育局、卫健委配合县委组织部深入实施漆园英才计划。6 月底前完成引进高层次人才前期准备工作，审核教育局、卫健委报送引进计划，发布公告。9 月底前按照公告开展高层次人才引进工作，计划完成报名、资格复审、面试等环节。12 月底前完成高层次人才引进计划工作，引进高层次人才 20 人。	县人力资源社会保障局	县委组织部 (人才工作服务中心) 县教育局 县卫健委	王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
66	建立专业技术人才信息库。	6月底前开展建立专业技术人才信息库前期准备工作，建立信息库框架。9月底前通知各单位统计专业技术人才信息。12月底完成建立专业技术人才信息库工作。	县人力资源社会保障局	县委组织部	王紫娟
67	培养高技能人才和蓝领技术工人500人以上。	第一季度：做好培训准备工作； 第二季度：开展培训100人次； 第三季度：累计开展培训300人次； 第四季度：全面完成任务。	县人力资源社会保障局	县教育局	王紫娟
68	持续开展“2+N”招聘活动，全年开展招聘会90场以上。	第一季度：举办招聘会20场； 第二季度：累计举办招聘会40场； 第三季度：累计举办招聘会60场； 第四季度：累计举办招聘会90场以上。	县人力资源社会保障局	各乡镇（街道）	王紫娟
69	加快实施就业促进行动，充分就业社区达70%以上，城镇新增就业8600人以上。	持续推进“三公里”充分就业社区建设，到2023年底70%以上社区达到充分就业社区建设标准。第一季度完成城镇新增就业2000人以上；第二季度累计新增就业4000人以上；第三季度累计新增就业6000人以上；全年累计新增就业8600人以上。	县人力资源社会保障局		王紫娟
70	推进县公共培训中心建设，完成技能培训8000人次。	第一季度：走访企业宣传政策，做好培训准备工作； 第二季度：开展培训2000人次； 第三季度：累计开展培训6000人次； 第四季度：全面完成任务。	县人力资源社会保障局		王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
71	建设劳动保障维权综合服务中心，保障农民工工资按时足额发放。	6月底完成劳动保障维权综合服务中心的组织领导、工作机制和流程，完成新建项目全部缴纳工资保证金并全部开设农民工工资专户，联合在建工程行业主管部门开展一次在建工程项目保障农民工工资支付规范化管理检查活动；12月底完成劳动保障维权综合服务中心设立；新建项目全部缴纳工资保证金并全部开设农民工工资专户，联合在建工程行业主管部门开展一次在建工程项目保障农民工工资支付规范化管理检查活动。	县人力资源社会保障局		王紫娟
72	持续推进社保扩面征缴。	第一季度：完成企业职工养老保险 9.15 万人、失业保险 4.83 万人、工伤保险 6.08 万人； 第二季度：完成企业职工养老保险 9.2 万人、失业保险 4.84 万人、工伤保险 6.09 万人； 第三季度：完成企业职工养老保险 9.3 万人、失业保险 4.85 万人、工伤保险 6.1 万人； 第四季度：完成企业职工养老保险 9.4 万人、失业保险 4.86 万人、工伤保险 6.11 万人。	县人力资源社会保障局		王紫娟
73	探索实施人力资源“蓄水池”项目，有序推进“共享用工”新模式，提升零工市场管理质效。	第一季度：摸清企业用工需求，根据企业用工需求构建“蓄水池”，开展招聘活动 20 场以上，帮助企业招工 500 人； 第二季度：累计举办招聘会 40 场，根据企业用工需求构建“蓄水池”，帮助企业招工 1500 人； 第三季度：累计举办招聘会 60 场，根据企业用工需求构建“蓄水池”，帮助企业招工 3000 人； 第四季度：累计举办招聘会 90 场以上，根据企业用工需求构建“蓄水池”，帮助企业招工 5000 人。	县人力资源社会保障局		王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
74	加强社保基金监管。	1. 第一季度做好城乡居保政策宣传工作；第二季度开展城乡居保待遇领取人员资格认证工作；第三季度各村(社区)对当年度参保缴费情况进行公示；第四季度做好对特殊群体(重度残疾人二级以上(含二级)、低保对象、特困人员)的代缴工作，确保应代尽代。 2. 第一季度根据部、省级疑点数据下发时间确定，开展社保全险种疑点数据核查工作；第二季度加强社保业务经办内控管理；第三季度开展社保基金警示教育活动；第四季度持续加强社保基金监管工作。	县人力资源社会保障局		王紫娟
75	深入开展爱国卫生运动，启动国家卫生县城创建工作。	第一季度：印发《蒙城县创建国家卫生县城实施方案》，组织病媒生物培训； 第二季度：开展爱国卫生月活动； 第三季度：组织万步有约大赛； 第四季度：复核及验收创卫细胞工程。	县卫健委		王紫娟
76	提升中医药服务能力，争创全国基层中医药工作示范县。	第一季度：启动创建全国基层中医药工作示范县工作； 第二季度：迎接省级初步评审； 第三季度：针对省评审存在问题查漏补缺； 第四季度：迎接国家评审。	县卫健委		王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
77	新建口腔专科医院、公共卫生临床中心，建成二院新院区（一期）。	<p>1. 新建口腔专科医院。第一季度：积极对接省相关部门，准备专项债相关资料，申请专项债；第二季度：编制项目建议书、可行性研究报告；报送县发改委立项、规委会专家论证；第三季度：设计招标、设计图纸专家论证；第四季度：施工招标、进场；</p> <p>2. 公共卫生临床中心。第一季度：规划方案专家评审；第二季度：施工图设计及图审、施工招标预公告挂网；第三季度：清单编制及施工招标挂网；第四季度：施工单位进场；</p> <p>3. 二院新区。第一季度：多媒体报告厅玻璃幕墙施工完成；第二季度：门诊楼、医技楼、住院楼、行政楼、报告厅竣工；第三季度：强电、净化工程、医疗专项等配套设施挂网招标，精装修工程完成招标工作；第四季度：二院新区一期工程完工。</p>	县卫健委		王紫娟
78	建设县级婴幼儿托育中心，新增托位 1000 个。	<p>第一季度：积极对接省相关部门，准备专项债相关资料，申请专项债；</p> <p>第二季度：编制项目建议书、可行性研究报告；报送县发改委立项、规委会专家论证；</p> <p>第三季度：设计招标，设计图纸专家论证；</p> <p>第四季度：施工招标、进场。</p> <p>6 月底，新增托位 500 个；2023 年新增托位 1000 个。</p>	县卫健委		王紫娟
79	深入推进医养结合工作，创建省级医养结合示范县。	<p>第一季度：完善创建全省医养结合示范县申报材料，并积极与省、市相关部门对接，认真对照申报材料要求，补差补缺；</p> <p>第二季度：配合省级验收评估组现场实地对我县医养结合示范县创建进行验收；</p> <p>第三季度：继续巩固我县医养结合示范县创建成果，进一步提升医养结合服务能力。</p>	县卫健委		王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
80	落实国家、省、市疫情防控措施，更加科学精准防控。	1. 优化工作机制，压实责任； 2. 统筹扩容医疗救治资源； 3. 加快推进老年人疫苗接种； 4. 强化防疫物资保障； 5. 全力抓好社会面稳控。	县卫健委	各乡镇（街道）	王紫娟
81	落实学前教育普及普惠目标任务，新建改扩建幼儿园 6 所。推动义务教育优质均衡发展县创建，新建中小学 5 所。实施“县中提升计划”，加强高中学校标准化建设，新建公办普通高中 1 所。	1. 新建改扩建幼儿园 6 所。 第一季度：设计图纸、制定采购清单；第二季度：改扩建编制招标清单，招标土建工程开工；第三季度：改扩建项目土建工程完成，采购招标；第四季度：采购、安装完成。 2. 新建中小学 5 所（初中小学项目 4 所）。 第一季度：完成立项、选址、设计招标；第二季度：完成规划方案专家评审、图纸深化设计；第三季度：完成图审、编制工程量清单、挂网招标；第四季度：项目施工开标，基础施工。 3. 新建中小学 5 所（高中项目 1 所）。 第一季度：完成立项、选址、设计招标；第二季度：完成规划方案专家评审、图纸深化设计；第三季度：完成图纸设计、图审；第四季度：编制工程量清单、挂网招标、开工。	县教育局		王紫娟
82	提升职业教育办学条件，开工建设职教园（三期）。	第一季度：完成立项、选址、设计招标； 第二季度：完成规划方案专家评审、图纸深化设计； 第三季度：完成图纸设计、图审； 第四季度：项目施工开标，基础施工，编制工程量清单、挂网招标、开标开工。	县教育局		王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
83	建强校长教师队伍，提升教学质量。	<p>第一季度：1. 举行校长例会 1 次，研讨教育教学，促进教学质量提升。2. 举行校长论坛 1 次，促进校长专业化成长，提升教学质量。3. 开展县级教研活动 2 次，促进教学质量的提升。4. 制定校长长三角地区跟岗培训学习计划；</p> <p>第二季度：1. 举行校长例会 1 次，研讨教育教学，促进教学质量提升。2. 举行校长论坛 1 次，促进校长专业化成长，提升教学质量。3. 开展县级教研活动 3 次，促进教学质量的提升。4. 遴选校长长三角跟岗学习人员、确定名单，联系长三角具体跟岗学习单位；</p> <p>第三季度：1. 举行校长例会 1 次，研讨教育教学，促进教学质量提升。2. 举行校长论坛 1 次，促进校长专业化成长，提升教学质量。3. 开展县级教研活动 2 次，促进教学质量的提升。4. 落实校长长三角跟岗学习不少于一周时间；</p> <p>第四季度：1. 举行校长例会 1 次，研讨教育教学，促进教学质量提升。2. 举行校长论坛 1 次，促进校长专业化成长，提升教学质量。3. 开展县级教研活动 3 次，促进教学质量的提升。4. 学以致用，促进岗位工作改进。</p>	县教育局		王紫娟
84	改善老年学校办学条件，提高办学水平。	<p>第一季度：对县乡村老年教育参学学员任务进行分解，制定老有所学考核细则；</p> <p>第二季度：开展老有所学工作督查；</p> <p>第三季度：进行老年学校教师培训；</p> <p>第四季度：进行优秀学员评选，并给予一定鼓励，开展老有所学工作督查。</p>	县教育局		王紫娟



序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
85	健全低收入人口动态监测及救助帮扶机制，实现村（社区）社会救助服务站（点）全覆盖。	1. 上半年利用社会救助大数据信息系统，完成与全县相关救助部门的数据对接，每月及时将符合条件的困难群众纳入最低生活保障，并按时发放低保资金。 2. 下半年村（社区）建立社会救助服务站（点），年底完成 294 个村（社区）全覆盖。	县民政局		王紫娟
86	新建改建养老机构 2 家。	第一季度：确定新建改建 2 家养老机构； 第二季度：做好新建改建 2 家养老机构招标等相关工作； 第三季度：督促推进 2 家养老机构新建改建工程的施工进度； 第四季度：完成新建改建 2 家养老机构工作。	县民政局		王紫娟
87	开展居家和社区养老服务示范县创建工作。	第一季度：开展居家和社区养老服务示范县创建工作； 第二季度：联系自然资源规划局、住房发展中心对新建小区养老用房进行摸底工作； 第三季度：做好新增 40 个老年食堂（助餐点）建设工作； 第四季度：开展对居家和社区养老服务设施的检查工作，并形成通报材料。	县民政局		王紫娟
88	扩大老年助餐服务供给。	第一季度：启动 40 个老年食堂（助餐点）布点工作； 第二季度：选择城关街道试点数字化老年助餐结算工作，做好老年助餐生活及运行资金拨付工作； 第三季度：完成新增 40 个老年食堂（助餐点）建设工作，做好老年助餐生活及运行资金拨付工作； 第四季度：开展全县老年助餐工作暗访检查通报工作，做好老年助餐生活及运行资金拨付工作。	县民政局		王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
89	实施体育公园项目，创建市级精品主题村、特色美食村、旅游风景道 6 个，接待游客人次、旅游收入实现双增长。	1. 1 月底前召集乡村旅游高质量发展相关责任单位开展创建会商，初步确定创建点。 2. 3 月底前邀请省专家来蒙指导乡村旅游创建，提出补差补缺方案。 3. 4-10 月份指导创建单位对照补差补缺方案进行创建，每个创建点现场指导不少于 2 次。 4. 11 月中旬前指导创建单位完成申报资料的制作，11 月底前完成创建资料的初审，12 月 10 日前上报市文化旅游体育局。 5. 5-10 月期间开展“蒙城人游蒙城”“抖音游蒙城”活动，4-11 月期间开展县内中小学生研学旅行活动，指导相关乡镇举办乡村文化旅游节庆活动。 6. 加强对旅游接待的统计和汇总，每季度末 25 日前完成本季度旅游游客接待、旅游收入的统计工作，力争全年旅游接待和旅游收入增长 15% 以上。	县文化旅游体育局	县交通运输局 县农业农村局 县人力资源社会保障局 县商务局 各乡镇（街道）	王紫娟
90	加强“15 分钟阅读圈”建设，改建城市阅读空间 7 个。	第一季度：安排部署 2023 年城市阅读空间建设项目。做好城市阅读空间的选点建设； 第二季度：完成城市阅读空间招标工作； 第三季度：完成城市阅读空间建设任务 100%； 第四季度：做好城市阅读空间试运营、认证等工作。	县文化旅游体育局		王紫娟
91	大力实施快乐健身行动，推进“15 分钟健身圈”建设，改造全民健身场地 60 个，建成口袋体育公园 2 个。	第一季度：做好改造全民健身场地 60 个，建成口袋体育公园 2 个的选点和前期的筹备工作； 第二季度：完成招标工作； 第三季度：完成建设任务； 第四季度：做好改造全民健身场地 60 个和 2 个口袋体育公园的平台录入工作。	县文化旅游体育局		王紫娟

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
92	加强医保基金监管。	第一季度：与定点医药机构签订医疗保障服务协议，明确双方权利义务； 第二季度：开展《医疗保障基金使用监督管理条例》等医保基金监管政策法规宣传培训； 第三季度：在全县范围内开展定点医药机构医保基金使用的监督检查； 第四季度：持续开展监督检查，追回违规资金，责成违规机构进行整改，总结全年基金监管工作。	县医疗保障局		王紫娟
93	农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。	每季度配合县农调队对记账户开展一次入户走访，每季度准时发布农村居民人均可支配收入增长情况，确保完成全年增长目标任务。	县农业农村局	各乡镇（街道）	李 彬
94	推进村级集体经济“百千万”工程，经济强村比例达 18%以上。	1. 提升“联合体·组合投资·优先股”经营成效，实施村级集体经济“百千万”工程项目。 2. 2023 年，全县村集体经营性收入 50 万元以上强村数量达到 48 个，占比 18%。 3. 持续开展“十强村”“十快村”表彰奖励，发挥好示范引领带动作用。	县农业农村局	县委组织部 各乡镇（街道）	李 彬
95	坚决扛稳粮食安全责任，推动优质专用小麦生产全覆盖，全年粮食总产 158 万吨以上，实现粮食量质齐升。	1-3 月份制定小麦春季田管技术指导意见，开展小麦苗情土壤墒情病虫害监测，加强春季田管技术指导；4-5 月份开展小麦苗情土壤墒情病虫害监测，加强小麦中后期田管技术指导，重点做好小麦赤霉病防控的指导服务工作；6-7 月份做好小麦收获、玉米大豆等夏播粮食作物的播种、苗情土壤墒情病虫害监测及指导服务工作；8-10 月份做好夏玉米夏大豆等作物的苗情土壤墒情病虫害监测，加强田管技术指导，做好玉米大豆等粮食作物的收获；11-12 月份撰写粮食生产工作总结，完成全年 158 万吨粮食任务。	县农业农村局	县种植业发展中心 各乡镇（街道）	李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
96	实施耕地质量提升项目，新建高标准农田 3.5 万亩、改造提升 3.5 万亩，深翻整地 30 万亩。	1. 高标准农田：2023 年度新建高标准农田 3.5 万亩、改造提升高标准农田 3.5 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.7 万亩。第一季度完成初步设计方案编制；第二季度完成市级评审批复；第三季度完成监理施工单位招标；第四季度完成总工程量的 80%。 2. 深翻整地：第三季度成立项目领导小组、制定实施方案以及完成作业组织的确定等。第四季度实施深翻整地作业任务，梳理、汇总相关资料，做好工作总结。	县农业农村局	县农业综合开发服务中心	李 彬
97	扩大“六位一体”农业生产大托管覆盖面。	第一季度：开展 2023 年“六位一体”大托管工作任务分解； 第二季度：制定 2023 年实施方案； 第三季度：宣传推动“六位一体”大托管； 第四季度：重点做好年末实施村验收及考核工作。	县农业农村局	县农业机械事业发展中心 县种植业发展中心 各乡镇（街道）	李 彬
98	全域推广“小田变大田”。	全年结合高标准农田项目改造 8 万亩，结合大托管改造 2.5 万亩。第一季度结合高标准农田项目完成 2.5 万亩。第二季度完成市级评审批复。第三季度完成大托管改造 2.5 万亩。第四季度完成任务。	县农业农村局	县农业综合开发服务中心 各乡镇（街道）	李 彬
99	培育壮大新型农业经营主体，新增示范合作社、示范家庭农场 100 个。	上半年将任务分解到乡镇，持续做好家庭农场、合作社的走访指导工作。第三季度组织乡镇推荐经营主体申报县级示范社、示范家庭农场。第四季度完成县级示范名单的发布工作。	县农业农村局	各乡镇（街道）	李 彬
100	新认证“三品一标”农产品 25 个。	第一季度：宣传、组织乡镇农综站申报“三品一标”； 第二季度：组织申报主体编制申报材料上报市、省审核确认； 第三季度：请省级检验检测机构抽检、送检； 第四季度：完成全年工作任务。	县农业农村局	各乡镇（街道）	李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
101	上海市外蔬菜主供应基地发展到 13 万亩。	1. 强化组织领导、政策扶持、宣传发动、技术培训、指导服务、督促检查等措施。一季度召开工作部署会，分解建设任务。 2. 常年开展技术指导和服务。 3. 上半年完成 5 万亩，下半年完成 8 万亩。	县农业农村局	各乡镇（街道）	李 彬
102	新增规上农产品加工企业 3 家、产值 10 亿元企业 1 家。	第一季度：摸排潜力规上农产品加工企业，建立潜力规上农产品加工企业信息库； 第二、三季度：推进重点潜力企业及在建重点项目中远火锅、鑫汇肉制品等项目建设进度，争取早日建成投产； 第四季度：做好新申报规上农产品加工产值信息统计工作，确保完成任务。	县农业农村局	各乡镇（街道）	李 彬
103	建成 12 个美丽乡村。	2022 年省级中心村，1 至 9 月份乡镇建设，10 月份县级初步验收、市级复核，11 至 12 月份省级验收。	县农业农村局	各乡镇（街道）	李 彬
104	持续完善农村基础设施，建设巷道 325 公里。	1. 已完成 2023 年巷道目标公里数 325 公里。 2. 在乡镇申请巷道验收后，进行验收，并在年底前完成 325 公里的巷道验收工作。	县农业农村局		李 彬
105	深入实施村庄清洁行动，持续推进垃圾、污水治理，完成改厕 5000 户以上。扎实开展农户庭院“四净两规范”行动，推行农村居民“四勤两参与”。	1. 坚持人居环境每月一考评，每月一通报。 2. 第一季度开展农村改厕谋划，确定 2023 年改厕计划数。第二季度制定下发实施方案，开始建设。第四季度实施验收。 3. 常态开展“清洁户”“美丽庭院”创建，积极引导群众开展“四净两规范”行动。	县农业农村局	县城市管理局 县乡村振兴局 各乡镇（街道）	李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
106	推进“三治融合”，不断提升乡村治理能力。	第一季度：制定年度工作要点； 第二季度：指导乡镇常态开展工作，做好年底评估准备； 第三、四季度：常态开展乡村治理工作。	县农业农村局	县文明办 县司法局 县民政局 各乡镇（街道）	李 彬
107	实施农村创新创业带头人培育行动，建设农村创新创业园区和实训孵化基地2个，培育乡村企业家300名。	1至6月份，需求摸底调研。7至9月份，开班培训。10至11月份，工作验收资金拨付。12月份，完成年度任务。	县农业农村局	县人力资源社会保障局 县经济和信息化局 县商务局 县创业服务中心	李 彬
108	巩固农村集体产权制度改革成果，农村“三变”改革村比例达85%。	第一季度：将全年目标任务分解到乡镇，同步开展2022年度农村集体资产清产核资年度清查工作； 第二季度：选择不少于10个村集体经济组织开展审计工作； 第三季度：依托省级裕农通平台建设，有序开展全县村集体经济组织与村委会账务分设工作； 第四季度：做好年终考核和工作总结。	县农业农村局	各乡镇（街道）	李 彬
109	抓好秸秆禁烧和综合利用工作。	积极宣传秸秆产业化利用优惠政策、提高秸秆收储用项目招商力度、不断拓宽秸秆利用途径，确保2023年蒙城县秸秆综合利用水平比往年持续提高。	县农业农村局	各乡镇（街道） 县能源发展中心	李 彬
110	落实好长江十年禁渔，加大荃河鳊鱼青虾省级水产种质资源保护区管护力度。	1. 开展保护区禁捕宣传，营造全面禁捕氛围； 2. 完善网格化管理，加强护渔队伍培训、管理和日常巡护； 3. 严厉打击各类涉渔违法行为，开展禁捕执法巡查和专项执法活动； 4. 加强部门和跨界水域禁捕管理，开展保护区禁捕联合执法行动； 5. 科学指导增殖放流，实施保护区涉渔工程生态补偿。	县农业农村局	县公安局 县市场监管局 立仓镇 双涧镇 楚村镇 三义镇 小辛集乡	李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
111	加快建设县域城乡一体化供水及巩固提升工程，提高供水保障水平。实施“保供水、保排水、保饮水、保生态”水利项目 8 个。	1. 继续实施蒙城县县域城乡一体化供水工程：第一季度涡北管网埋设完成 50%，第二季度涡北管网埋设完成 80%，完成吕望水厂验收。第三季度涡北管网埋设全部完工。第四季度涡北管网通水试运行。2. 继续实施蒙城县县域城乡一体化供水巩固提升一期工程，第一季度完成施工图设计，第二季度编制工程量清单，挂网招标，第三季度进场施工，第三季度完工验收。3. 继续实施蒙城县城区水环境治理工程：第一季度张大沟泵站穿堤箱涵施工，马沟泵站污机闸施工；第二季度张大沟泵站穿堤箱涵完工、堤防回填，马沟泵站外河围堰填筑、马厂沟涵拆除；第三季度张大沟泵站启闭机房、主厂房主体工程完工，马沟泵站基础处理施工；第四季度完成张大沟泵站水泵、闸门、启闭机安装，马沟泵站完成主泵室水下方工程。4. 实施北凤沟闸工程，第一季度完成闸室及上下游翼墙底板；第二季度完成水下方工程及启闭机安装；第三季度完成主体工程；第四季度完工验收。5. 继续实施于沟灌区续建配套与节水改造工程：第一季度完成 2 条干沟 5 条支沟清淤和 10 座配套桥涵；第二季度完成于沟站首进水渠、进水池、出水口主体和配套桥涵工程；第三季度机泵安装，完工验收。第四季度完工结算。6. 实施太平翻水站更新改造工程：第一季度完成围堰填筑、泵室基础底板；第二季度完成泵室主体及机泵安装；第三季度完成出水渠改造、围墙；第四季度完工验收。7. 实施蒙城县水系连通大中沟清淤工程：第一季度完成大中沟清淤 22 条；第二季度完成大中沟清淤 20 条，清淤工程全部完工；第三季度完工验收；第四季度完成水系连通建设项目奖补资金拨付计划。8. 继续实施乐土河农田水利和防洪排涝工程：第一季度配合双涧镇做好乐土河东段用地拆迁、完成乐土河钢坝底板；第二季度根据拆迁进度开挖乐土河东段，完成乐土河钢坝上下游连接段；第三季度根据拆迁进度开挖乐土河东段，完成乐土河钢坝安装；第四季度根据拆迁进度开挖乐土河东段，乐土河钢坝完工验收。	县水利局		李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
112	完善生产建设项目水土保持工作联动机制。	<p>第一季度：制定蒙城县水土保持工作联席会议 2023 年度工作计划；开展 2022 年之前的建设项目水土保持补偿费征收；开展 2022 年之前的建设项目水土保持设施自主验收指导检查；会同县发改委每月审核安徽投资项目在线审批平台记录数据；开展第一季度水土保持法律法规学习；</p> <p>第二季度：完成 2022 年许可的建设项目水土保持现场监督检查；完成 2022 年许可的建设项目水土保持补偿费征收；会同县发改委每月审核安徽投资项目在线审批平台记录数据；开展第二季度水土保持法律法规学习；会同县税务局划转水土保持补偿费到国库；通报全县水土保持工作半年进展；</p> <p>第三季度：实施水土保持行政处罚；会同县发改委每月审核安徽投资项目在线审批平台记录数据；开展第三季度水土保持法律法规学习；完成部省水土保持图斑问题整改；</p> <p>第四季度：会同县发改委每月审核安徽投资项目在线审批平台记录数据；开展第四季度水土保持法律法规学习；开展 2023 年水土保持现场监督检查；总结全年水土保持工作。</p>	县水利局		李 彬



序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
113	落实最严格水资源管理制度。	<p>第一季度：完成 2022 年度用水总量核算上报；下达 2022 年度水资源费征收通知书并完成征收；完成 2022 年度取水总结并下达 2023 年度取水计划；完成 2022 年度市对县关于水资源业务考核工作；开展 3 月 22 日世界水日中国水周宣传活动；</p> <p>第二季度：完成第一季度重点取水单位用水量核算上报；完成 2022 年度最严格水资源管理自查报告编制工作；上报 2023 年度中深层地下井封闭计划；开展 6 月 5 日六五世界环境日宣传活动；</p> <p>第三季度：完成第二季度重点取水单位用水量核算上报；下达 2023 年度上半年水资源费征收通知书并完成征收；开展取水单位和水行政执法人员水资源业务培训；</p> <p>第四季度：完成第三季度重点取水单位用水量核算上报；开展 2023 年度取水总结并下达 2024 年度取水计划；准备 2023 年度市对县关于水资源业务考核工作材料；完成 2023 年度中深层地下井封闭工作；完成水资源双随机一公开执法检查；开展 12 月 1 日地下水管理条例宣传活动；准备并迎接省水利厅四不两直水资源检查；统计 2023 年度各取水单位水资源取水量并于 2024 年初制作水资源费缴费通知书。</p>	县水利局		李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
114	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化开展防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。	1. 盯住“两不愁三保障”及饮水安全核心指标，每月开展1次走访排查，发现问题动态清零。 2. 应纳尽纳，确保不发生一人返贫致贫。	县乡村振兴局	县住房城乡建设局 县医保局 县卫健委 县教育局 县水利局 各乡镇（街道）	李 彬
115	重点支持联农带农富农产业发展，投入衔接资金3.8亿元，实施衔接项目137个，衔接资金用于产业发展的比重超过60%。	1. 中央、省、市衔接资金下达30日内完成资金分配，批复到具体项目，2月底前完成中央第一批衔接资金、省级提前批次衔接资金批复。县级衔接资金60日内完成资金分配，批复到具体项目，3月底前完成县级衔接资金批复。 2. 加大衔接资金投向产业类项目力度，投入比例不低于60%。	县乡村振兴局	县农业农村局 县财政局	李 彬
116	实施黄牛提升项目（一期），建设黄牛标准养殖场2个。	第一季度：完成立仓黄牛养殖场设施农用地备案及设计图； 第二季度：立仓黄牛养殖场进场施工； 第三季度：篱笆黄牛养殖场完成设施农用地备案工作并进场施工； 第四季度：完成立仓黄牛养殖场建设，篱笆黄牛养殖场完成工程投资500万元。	县兴农公司	县农业农村局 县畜牧兽医水产 发展中心 各乡镇（街道）	李 彬
117	建成投用城市骨干冷链物流中心。	第一季度：完成投资额3000万元，冷库和中央厨房封顶； 第二季度：完成投资额7000万元，地库完成工程量60%； 第三季度：完成投资额8000万元，仓储、交易中心投入使用，完成地库封顶； 第四季度：完成投资额8000万元，公寓完成25%工程量。	县兴农公司		李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
118	围绕推进“五大森林”行动，深化新一轮林长制改革，实施江淮运河生态廊道建设工程，继续开展“四旁四边四创”国土绿化提升行动，新建和完善农田林网 18 万亩，完成森林抚育 1.5 万亩，争创省级森林村庄 10 个。	1. 4 月份完成农田林网栽植任务；上半年进行自查验收并上报结果。 2. 8 月底前完成森林抚育，9 月份进行自查验收，并上报结果。 3. 森林创建：1-4 月完成苗木栽植；5 月份找差补缺，完成补植补造工作；下半年全面完成创建任务并迎接上级核查验收。	县自然资源和规划局 (林业局)		李 彬 刘 鹏
119	探索推进林业碳汇试点工作。	1. 3 月底前完成蒙城县林业碳汇试点建设实施方案编制工作； 2. 上半年落实林业碳汇试点社会资本合作实施单位，年底启动试点工作。	县自然资源和规划局 (林业局)	县生态环境分局	李 彬 刘 鹏
120	做好规模化畜禽养殖场污染防治，加快畜禽粪污资源化利用。	第一季度：摸清全县规模畜禽养殖场底数，制定《蒙城县规模畜禽养殖场粪污资源化利用技术方案》； 第二季度：抽调人员分组对全县三分之一规模畜禽养殖场进行污染防治和畜禽粪污资源化利用技术指导工作； 第三季度：抽调人员分组对全县三分之一规模畜禽养殖场进行污染防治和畜禽粪污资源化利用技术指导工作； 第四季度：抽调人员分组对全县剩余规模畜禽养殖场进行污染防治和畜禽粪污资源化利用技术指导，确保全县畜禽粪污资源化利用率达到 97.5% 以上。	县畜牧兽医水产发展中心	县生态环境分局	李 彬

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
121	落实“长牙齿”耕地保护硬举措。	<p>1. 上半年：严格落实耕地“进出平衡”，新增建设用地落实“占补平衡”等政策，坚持以符合规划和用途管制为前提，落实最严格的耕地保护措施，坚决制止非法占用耕地行为，确保良田粮用。有序开展耕地卫片监督举证、研判、整改，结合国土变更调查，找回流失耕地等工作。起草编制实施《蒙城县 2023 年度耕地“进出平衡”总体方案》，确保 22 年度耕地保有量高于 21 年度耕地保有量。</p> <p>2. 下半年：把耕地保有量和永久基本农田保护目标任务足额带位置逐级分解下达，签订耕地保护目标责任书。实施网格化监管，形成横向到边、纵向到底，全覆盖、无死角的耕地保护新机制。同时引导全社会共同参与耕地保护，结合“6·25 全国土地日”、“12·4 宪法日”等重要时间节点，发放耕地保护宣传手册、张贴海报、悬挂横幅、散发传单等方式，广泛开展宣传活动。让广大群众真正了解、掌握政策、不违反政策，充分认识到耕地保护、坚守耕地红线的重要意义，形成全社会共同参与耕地保护工作的良好氛围。</p> <p>3. 加强日常监管，做到早发现、早查处、早整改，力争将问题消除在萌芽状态；通过卫片执法检查、耕地保护督查中发现新增建设占用耕地（基本农田）问题，从重查处；对违法占用耕地，特别是占用基本农田构成犯罪的，及时移交司法部门追究刑事责任。</p>	县自然资源和规划局	县农业农村局	刘 鹏

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
122	加快乡镇国土空间规划编制，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制。	1. 在市、县级国土空间规划的指导下，加快乡镇国土空间规划编制，计划 12 月底前形成规划成果。 2. 在县、乡镇国土空间规划指导下，加快推进 2022 年度村庄规划编制工作，计划 12 月底前形成村庄规划成果；适时启动 2023 年其他有条件有需求的村庄规划编制工作。	县自然资源和规划局	各乡镇（街道）	刘 鹏
123	全面深化“标准地”改革，实现企业“拿地即开工”。	县经开区工业项目“标准地”供应全覆盖，认真组织学习《关于印发亳州市中心城区工业用地带方案出让和社会投资简易低风险项目“拿地即开工”实施方案（实行）的通知》，积极探索蒙城县企业“拿地即开工”新模式，逐步推进改革事项。	县自然资源和规划局	县发展改革委 县经济开发区 管委会	刘 鹏
124	加强用地保障，补充耕地 2000 亩以上，完成土地增减挂钩 3000 亩。	1. 3 月底前完成作业单位招标，7 月底前完成市级验收 1000 亩，11 月底前完成市级验收 2000 亩； 2. 上半年完成土地增减挂钩 2000 亩，下半年完成全年工作目标。	县自然资源和规划局	各乡镇（街道）	刘 鹏
125	编制完成县国土空间总体规划、高铁片区规划。	1. 按照国家、省、市的要求，在市级国土空间规划指导下，并按照下达的各项约束性指标，加快推进县国土空间规划编制，计划 9 月底前完成规划编制工作。 2. 依据批准的县国土空间总体规划，加快推进高铁片区规划编制，计划 12 月底前形成规划成果。	县自然资源和规划局		刘 鹏
126	实施道路畅通工程，打通东光路、三义路等 11 条断头路。	3 月底完成四条道路前期方案及施工图设计，项目开工建设。8 月底完成道路路基土方工程，雨污水管网施工。12 月底完成道路路面结构层施工及道路附属工程。	县住房城乡建设局		刘 鹏

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
127	联动改造 3 个片区、19 个老旧小区，完善功能性公共服务设施。	3 月完成项目招标，5 月完成初步设计，6 月开工实施改造，12 月完成 19 个老旧小区改造。	县住房和城乡建设局		刘 鹏
128	新开工棚户区改造住房 2280 套、建成 2448 套。	新开工棚户区改造住房 2280 套。6 月份完成施工、监理招标，进场开工，开工率达到年度目标任务 2280 套的 60%；10 月份完成新开工 2280 套的 80%；12 月份完成新开工 2280 套，完成主体验收，基本建成 2448 套。	县住房和城乡建设局		刘 鹏
129	做好庄子文化挖掘和阐释工作，加快申报国家历史文化名城，增强文化软实力。	5 月底新增历史建筑一处，9 月底完善名城规划成果，12 月底完成历史建筑图纸编制工作。	县住房和城乡建设局	县委宣传部 县文化旅游 体育局 城关街道 庄周街道	刘 鹏
130	新建改造城市供水管网 4 公里、燃气管网 23 公里。	1. 新建改造城市供水管网 4 公里：4 月份完成施工图纸设计；5 月份完成清单控制价编制；7 月份完成工程项目招标、进场施工，力争完成工程总量的 10%；8 月底累计完成总工程量的 30%；9 月底累计完成总工程量的 50%；10 月底累计完成总工程量的 70%；11 月底累计完成总工程量的 90%；12 月底完工。 2. 新建燃气管网 23 公里：第一季度完成总工程量的 15%；第二季度累计完成总工程量的 40%；第三季度累计完成总工程量的 70%；第四季度累计完成总工程量的 100%（第一季度计划施工 3 公里；第二季度计划施工 6 公里；第三季度计划施工 7 公里；第四季度计划施工 7 公里燃气管道）	县城市管理局		刘 鹏

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
131	深入推进专项整治提升行动，推动四大秩序规范管理。	<p>1. 经营秩序专项整治提升行动。 对城区主次干道、背街小巷、农贸市场周边等区域市容秩序开展集中治理，全面整治出店经营、占道经营、临街晾晒等行为。2月整治：周元路、嵇康路。3月整治：商城路、宝塔路。4月整治：政通路、仁和路。5月整治：濮水路、永兴路、青云街、仓巷街。6月整治：鲲鹏路、逍遥路、御园街、民政街。7月整治：北蒙大道、望月路、中大街。8月整治：庄子大道、新民街、西关街。9月整治：齐山路、刘海路、三义路。10月-12月：巩固整治成果。</p> <p>2. 公益宣传（广告秩序）专项整治提升行动。 2月-10月划分网格，全面排查整改。对影响市容市貌、存在有安全隐患的户外广告设施（牌）进行排查，告知业主并要求其限期整改。对于逾期未整改的依法进行拆除。11月-12月，巩固整治成果。2月-6月对城区范围内张贴或喷涂在墙体、路面、杆线、城市家具、沿街商户橱窗等上的各类“牛皮癣”广告进行摸底排查，并通知乱贴乱发小广告的单位和商户自行整改清理。7月-10月对未整改乱贴乱发小广告的行为进行依法查处。11月-12月，巩固整治成果。</p>	县城市管理局		刘 鹏

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
132	新增车位 1 万个。	5 月份开工建设；6 月份新增车位 116 个；7 月份新增车位 4759 个；8 月份新增车位 500 个；9 月份新增车位 122 个；10 月份新增车位 4369 个；11 月份新增车位 200 个。	县城市管理局	县信投公司 县住房城乡建设局	刘 鹏
133	持续完善农村基础设施，建设“四好农村路”50 公里、农村公路品质示范路 30 公里。	四好农村路建设：2 月设计挂网招标，4 月完成施工图设计评审，5 月施工挂网招标，6 月开工建设，9 月主体完工。农村公路品质示范路建设：6 月完成施工图设计，7 月挂网招标，8 月开工建设，10 月主体完工。	县交通运输局	各乡镇（街道）	刘 鹏
134	加快建设亳蒙高速、五蒙高速、涡河蒙城港区。	1. 高速公路建设方面：持续推进亳蒙高速、五蒙高速项目建设，做好与项目公司及上级部门协调对接工作； 2. 涡河港区建设方面：3 月陆上土方开挖完成 50%，PHC 管桩施工结束；6 月完成陆上土方开挖，生产辅助构筑物完成 50%；9 月开始疏浚土方工程，完成砂石仓库建设；12 月码头面层浇筑 80%；大型机械设备安装 40%。	县交通运输局	县城投集团	刘 鹏
135	完成涡河航道整治（一期）蒙城段工程，推进涡河航道及港口一体化（二期）工程。	4 月主体完工；5 月完成附属工程；6 月进行交工验收。	县交通运输局		刘 鹏



序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
136	加强农村精神文明建设，开展移风易俗专项行动。	印发《关于“新风新貌迎新春 干干净净过大年”的通知》（蒙文明办〔2023〕2号），开展移风易俗专项行动。依托新时代文明实践中心（所、站），开展“党的声音进万家”主题文明实践活动，运用基层宣讲、慰问演出、文化惠民、展览竞赛等载体，推动党的二十大精神深入人心、落地生根。运用积分制、“一约四会”等方式推动移风易俗，引导群众婚事新办、丧事简办、小事不办，抵制铺张浪费、高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养等陋习。开展邻里互助、医疗健康、环境卫生、科普教育等文明实践志愿服务活动，营造风清气正、文明节俭的节日氛围。	县文明办	县农业农村局 各乡镇（街道）	刘 鹏
137	以创建全国文明城市为抓手，深入推进“十个专项整治提升行动”，推动四大秩序规范管理。	印发《关于“新风新貌迎新春 干干净净过大年”的通知》（蒙文明办〔2023〕2号），开展市容市貌、农村人居环境提升行动，持续巩固全国文明城市创建成果，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。一是开展市容秩序大整治、环境卫生大清扫、园林绿化大提升、市政设施大体检等市容市貌整治提升行动。二是开展全面整治“三线三边”、重点整治“两路”、全力抓好村庄清洁行动、强化户内环境整治、常态化开展各类评比评选等农村人居环境整治行动。三是开展精神风貌改善行动，开展“党的声音进万家”主题文明实践活动，推动党的二十大精神深入人心、落地生根。开展邻里互助、医疗健康、环境卫生、科普教育等文明实践志愿服务活动，营造风清气正、文明节俭的节日氛围。	县文明办	县直有关单位	刘 鹏

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
138	实施“皖美红色物业”建设三年行动，提升物业服务水平。	1. 2023 年底住宅小区物业服务覆盖率 95%。6 月底达到 85%，12 月底达到 95%； 2. 2023 年底住宅小区业主委员会或物业管理委员会组建率 80%。6 月底组建率达到 60%，12 月底达到 80%； 3. 2023 年底住宅小区党组织组建率 95%。6 月底完成 55%，12 月底完成 95%。	县住房发展中心	县委组织部 县城市管理局 县市场监管局 县公安局	刘 鹏
139	深入实施“八五”普法。以法治政府建设重点突破年为抓手，全面摸清、基本解决公共政策兑现和政府履约践诺存量问题。	1. 深入实施“八五”普法。 每季度开展 1 次徒步普法活动，全年不少于 4 次；每季度开展公民旁听庭审活动 25 场次，全年不少于 100 场次；全年开展法律“三巡”活动不少于 17 场次。 2. 以法治政府建设重点突破年为抓手，全面摸清、基本解决公共政策兑现和政府履约践诺存量问题。 根据上级工作安排，开展公共政策兑现和政府履约践诺存量问题排查梳理工作；每季度报送排查梳理出存量问题的解决情况。	县司法局		刘 鹏
140	社会消费品零售总额增长 10%。	2023 年度分季度实现：其中第一季度实现 70 亿元；上半年实现 135 亿元；前三季度实现 205 亿元；全年实现社会消费品零售总额 281 亿元，同比增长 10%。	县商务局	各乡镇（街道）	朱 笛
141	实施一系列促消费措施，继续开展汽车、家电、建材家居促消费展销活动。	元旦、春节组织一场促消费活动，6 月底前组织一场汽车下乡活动，国庆节组织一场促消费活动。全年组织促消费活动 3 场以上。	县商务局	县住房城乡建设局 县广播电视台	朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
142	深入实施放心家政行动，促进家政服务业提质扩容。	继续推进职业技能培训、家政形象提升、市场主体培育、诚信体系建设等四项工程，全年培训家政服务人员 9700 人次以上。第一季度培训 1500 人次以上；上半年累计培训 4000 人次以上；前三季度累计培训 6000 人次以上，全年完成培训 9700 人次以上。	县商务局	县人力资源和社会保障局 县团委县妇联 县总工会 城关街道 庄周街道	朱 笛
143	加快完善县域商业体系，持续推进“5 分钟便利店+10 分钟农贸市场+15 分钟超市”便民生活圈建设。	第一季度、第二季度：推进县域商业项目建设； 第三季度、第四季度：完成项目验收和资金拨付。	县商务局	县城投集团 各乡镇（街道）	朱 笛
144	开展餐饮质量提升行动，打造鲲鹏广场特色餐饮街区。	打造鲲鹏广场特色餐饮街区。前三季度跟踪项目建设进度，四季度待项目建成，对接城投集团引入老字号品牌，丰富街区业态。	县商务局	县城投集团	朱 笛
145	壮大骨干商贸流通企业，积极招引知名连锁企业，新增限上企业 15 家以上。	积极摸排，应纳尽纳，按照统计局要求及时申报。上半年摸底排查，下半年完成申报。	县商务局	各乡镇（街道）	朱 笛
146	建设物流快递产业园、智慧仓储物流基地，完善冷链物流等配套设施，降低物流快递成本。	第一季度、第二季度：持续跟踪项目建设进度； 第三季度、第四季度：协调对接招引快递物流企业入驻。	县商务局	县兴农公司 县兴蒙公司 县邮政公司	朱 笛
147	创新“交邮商”融合发展模式，打造“蒙城好物”“品道蒙城”“那年乡下”3 个区域公共品牌。	通过举办年货节、品牌发布会、电商直播创新创业大赛等活动，提高我县特色农产品的影响力。第一季度开展年货节暨消费帮扶活动；上半年累计组织电商助农活动 2 次以上；前三季度累计组织电商助农活动 3 次以上；全年累计组织电商助农活动 4 次以上。	县商务局	县交通运输局 县农业农村局 县兴农公司 县广播电视台	朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
148	通过产地直采、带货直播等方式，加速优质特色农产品和工业消费品上行。	第一季度开展年货节活动，组织电商直播培训 200 人次以上；上半年举办品牌发布会，累计电商直播培训 300 人次以上；前三季度举办电商创业大赛，累计电商直播培训 400 人次以上；全年组织电商直播培训 500 人次以上。	县商务局	县农业农村局 县经济和信息化局 县经济开发区 管委会	朱 笛
149	培育千万级电商企业 2 家，实现电商交易额 33 亿元。	第一季度待省商务厅下发文件，组织申报省级千万元以上农村电商重点企业，实现电商交易额 6 亿元；上半年累计实现电商交易额 15 亿元；前三季度累计实现电商交易额 22 亿元；全年累计实现电商交易额 33 亿元。	县商务局		朱 笛
150	新增进出口实绩企业 5 家，进出口总额增长 10%。	第一季度：完成进出口 1200 万美元； 第二季度：完成进出口 1800 万美元，总量达 3000 万美元； 第三季度：完成进出口 2000 万美元，总量达 5000 万美元； 第四季度：完成进出口 1200 万美元，总量达 6200 万美元，同比增长 10%，完成全年目标。上半年新增实绩企业 2 家，下半年新增实绩企业 3 家，全年完成新增 5 家。	县商务局		朱 笛
151	利用外资增长 10%以上。	第一季度：完成直接利用外商投资 300 万美元； 第二季度：完成直接利用外商投资 600 万美元； 第三季度：完成直接利用外商投资 500 万美元； 第四季度：完成直接利用外商投资 140 万美元，全年合计完成 1540 万美元，同比增长 10%，完成全年目标任务。	县商务局		朱 笛
152	改造提升菜市 12 家。	第一季度制定年度改造提升计划，新增或改造提升 2 家菜市；上半年累计新增或改造提升 6 家菜市；前三季度累计新增或改造提升 12 家菜市；全年持续跟踪检查。	县商务局	县财政局 县公安局 县城市管理局 各乡镇（街道）	朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
153	开展餐饮质量提升行动，培育餐饮质量安全街区 2 条。	创建目标：城投时代广场和万达广场两条街区。创建阶段：1-2 月制定餐饮质量安全示范街区、示范店创建工作实施方案，3-4 月动员部署实施。5-10 月按照方案标准开展创建工作。11 月巩固验收。	县市场监管局		朱 笛
154	新授权发明专利 30 件以上。	第一季度完成授权 4 件，上半年累计完成授权 12 件，前三季度累计完成授权 20 件，全年累计完成授权 30 件。	县市场监管局		朱 笛
155	加强知识产权转化运用，实现知识产权质押融资 8000 万元。	第一季度完成质押融资 1000 万元；上半年累计完成质押融资 3000 万元；前三季度累计完成质押融资 5000 万元；全年累计完成 8000 万元。	县市场监管局		朱 笛
156	争创省质量强县示范县。	2 月底前成立工作专班；3 月底前制定 2023 年度创建工作方案；6 月底前开展质量强县推进大会，邀请省局领导来蒙指导；10 月底前完成申报材料的制作；年底迎接省局验收。	县市场监管局		朱 笛
157	深入开展“四个一”质量提升行动，创建省新型建材及智能家居质量提升示范区，鼓励传统产业实施品牌创建和品质提升工程。	1. 3 月底前举行 2023 年质量提升示范区工作推进大会，部署相关提升工作； 2. 6 月底前邀请有关技术机构合作开展“质量诊断”活动； 3. 9 月份完成质量提升示范区内企业质量、品牌培训工作和开展交流观摩活动。	县市场监管局		朱 笛
158	新注册商标 1000 件，新增“皖美”品牌示范、“食安安徽”品牌认证、市政府质量奖企业各 1 家。	商标注册第一季度完成注册 200 件，上半年累计完成 500 件；前三季度累计完成注册 800 件，全年累计完成 1000 件。“食安安徽”品牌认证 6 月底前完成不少于 1 家资料申报，12 月底前完成 1 家品牌认证。3 月底前确定“皖美”品牌及市政府质量奖培育企业；4-6 月份对培育对象开展指导帮扶工作；9 月底前指导企业完成申报材料的制作，12 月底前完成 1 家企业获评市政府质量奖。	县市场监管局		朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
159	强化食品药品安全监管，深入开展食品安全放心工程建设攻坚行动，完成食品安全示范县复审。	1. 每季度开展一次食品安全专项整治，全年食品抽检1600组：第一季度抽检100组、第二季度抽检500组、第三季度抽检500组、第四季度抽检500组。 2. 组织开展药品、医疗器械专项整治不少于4次：6月底前组织开展药品和医疗器械专项整治2次；12月底前组织开展药品和医疗器械专项整治4次； 3. 药品监督抽检80批次，第一季度制定年度抽检计划，6月底前完成40批次，9月底前完成70批次，12月底前完成80批次。根据省食品安全示范县复审验收组按时间进度安排完成食品安全示范县复审。	县市场监管局		朱 笛
160	持续深化“放管服”改革，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。	1. 对市场主体设立、变更登记的住所（经营场所）实行告知承诺制； 2. 县级职责范围内，在市场主体食品生产许可、食品经营许可到期换发证时，如果市场主体生产经营条件未发生变化，市场主体明示承诺，可以不再进行现场核查，直接进行换发证。以上两项，第一季度完成平台系统条目修订、公布指南，持续推进实施。	县市场监管局		朱 笛
161	新增市场主体8400个，其中民营企业2400家以上。	第一季度：新增个体户1000家，企业500家； 第二季度：个体户累计增加2000家，企业累计增加1100家； 第三季度：个体户累计增加4000家，企业累计增加1800家； 第四季度：个体户累计增加6000家，企业累计增加2400家。	县市场监管局	县经济和信息化局	朱 笛
162	加快建设省级创新型县。	上半年：制定《蒙城县建设创新型县工作实施方案》，细化分解工作任务。 下半年：由科技创新委员会牵头调度各单位任务完成情况。	县科技局	县直有关单位	朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
163	扎实推进科技创新“栽树工程”，新认定高新技术企业15家、增加值增长10%，新入库科技型中小企业20家。	高新技术企业：9月底前完成申报15家，12月底前完成认定15家。科技型中小企业：上半年完成10家，下半年完成10家。	县科技局		朱 笛
164	推动“政产学研用金”深度融合，探索“研发在外、落地在蒙”合作模式，与沪苏浙合作设立“创新飞地”1个。	上半年：与江南大学科技园进行洽谈。 下半年：设立“创新飞地”并挂牌。	县科技局		朱 笛
165	深化校企合作，推动产业技术研究院、院士工作站、博士后流动站等产学研平台建设，实现省级研发机构零的突破。	上半年：围绕“研发、转化、交易、服务”，摸排培育产学研合作平台。 下半年：组织申报省级研发机构。	县科技局	县人力资源和社会保障局	朱 笛
166	建立预制菜产业研究院。	上半年：完成预制菜产业研究院挂牌和摸排企业食品加工领域技术需求。 下半年：召开预制菜产业发展论坛。	县科技局	县兴农公司	朱 笛
167	健全科技服务平台，打造省级创新创业载体1个。	上半年：摸排培育科技服务平台。 下半年：组织申报省级创新创业载体。	县科技局		朱 笛
168	完善科技特派激励机制，推行“科技特派团+龙头企业+基地”合作模式，打造科技特派团服务示范点2个。	上半年：组织科技特派团赴精益诚公司、金桥农业公司开展调研指导。 下半年：培育精益诚蔬菜、金桥农业粮食作物育种“科技特派团+龙头企业+基地”合作模式，打造科技特派团服务示范点。	县科技局	县农业农村局	朱 笛
169	修编开发区总体发展规划，完成主导产业变更，不断拓展承载空间。	上半年：完成四至范围认定，编制主导产业调整环境影响评价报告。 下半年：完成水资源论证报告编制工作。	县经济开发区管委会		朱 笛
170	推进皖北承接产业转移集聚区建设，积极与长三角园区开展合作共建。	上半年：与1个长三角园区达成意向。 下半年：与1个长三角园区签订合作共建协议。	县经济开发区管委会		朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
171	开发区新引进工业项目不少于 30 个，其中 10 亿元以上项目 1 个、5 亿元以上项目 3 个，规模工业企业总产值增长 10%。	1. 新签约工业项目第一季度 4 个，第二季度累计 11 个（其中 5 亿元以上项目 1 个），第三季度累计 19 个（其中 5 亿元以上项目 2 个），第四季度累计 30 个（其中 10 亿元以上项目 1 个，5 亿元以上项目 3 个）。 2. 规模工业企业总产值同比增长 10%。	县经济开发区 管委会		朱 笛
172	推动低效闲置土地规范处置，盘活工业用地 200 亩以上。	全年完成 3 个项目重组，盘活工业用地 200 亩以上。其中上半年完成 1 个项目重组；下半年完成 2 个项目重组。	县经济开发区 管委会	县自然资源和 规划局	朱 笛
173	组建企业家俱乐部。	上半年：做好前期宣传工作，积极动员明确俱乐部宗旨，梳理拟入会企业名单。 下半年：第三季度成立俱乐部，开展一次俱乐部活动；四季度开展一次俱乐部活动，俱乐部会员达到 15 名以上。	县经济开发区 管委会	县经济和信息化局	朱 笛
174	持续扩大“一件事一次办”“跨省通办”范围，加快推进办事项“申请一键通，材料零提交”。	“一件事一次办”：年底完成 13 项高频事项的挂网工作。 “申请一键通，材料零提交”：目前已与科大讯飞签约，预计工期 90 天，第二季度完成。	县数据资源管理局		朱 笛
175	扩大“免申即享”覆盖面。	宣传推广“免申即享”平台，推动惠企政策应享尽享、快速兑现，上半年完成资金兑现 1000 万，下半年完成资金兑现 2200 万。	县数据资源管理局		朱 笛
176	积极探索智慧城市发展新模式，实施“数字蒙城”智慧城市能力提升项目。	第一、第二季度：制定出台加快数字蒙城建设的相关工作方案； 第三季度：完成软件测试和等保测评工作； 第四季度：完成系统使用培训和项目验收工作。	县数据资源管理局	县城市管理局	朱 笛



序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
177	深化视频数据平台拓展应用，提高社会治安防控、城市交通管控和社会服务管理水平。	第一季度：与使用部门签订视频数据平台调阅使用申请表和保密协议书； 第二季度：利用视频数据平台实现城市管理、交通管理的应用场景自动识别预警； 第三、第四季度：持续推进视频监控算法预警处置工作，全年处置视频监控预警事件不少于 20000 件。	县数据资源管理局	县水利局 县城市管理局 县公安局 县广播电视台 县信投公司	朱 笛
178	加快建设汽车及装备制造、食品制造及农产品加工、新型建材家居三大专业园区。	1. 蒙城县新型城镇化提质升级一期建设项目：第一季度进行地块一规划设计方案编制及专家评审；第二季度完成施工图设计及图审并进场施工；第三季度进行厂房基础工程施工；第四季度部分厂房进行主体工程施工。 蒙城县食品物流园二期建设项目：第一季度部分厂房主体完工并进行室内安装工程，第二季度所有厂房及宿舍楼主体完工并进行室内外装饰工程；第三季度进行室外附属工程施工并竣工验收。 2. 蒙城县农产品储备加工项目：第一季度完成厂房及综合楼主体工程并进行室内给排水安装；第二季度进行厂房及综合楼室内外装修和园区道排及附属工程施工；第三季度道排、绿化施工并进行竣工验收。 3. 蒙城县食品及农副产品一期建设项目：第一季度地块一完成证件办理，地块二编制规划设计方案；第二季度地块一基础出正负零，地块二规划设计文本编制及专家评审；第三季度地块一进行厂房主体工程施工，办公宿舍楼基础开挖，地块二完成施工图纸设计及图审并办理相关证件；第四季度地块一部分厂房主体完工，办公宿舍楼主体施工，地块二厂房基础土方开挖和基础梁柱施工。	县兴蒙公司		朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
179	推进产城融合（一期）项目建设，提高综合服务能力。	第一季度：进行住宅楼基础土方开挖及桩基施工； 第二季度：继续进行住宅楼基础工程和人防工程施工； 第三季度：部分住宅楼基础出正负零并开始主体工程施工； 第四季度：部分住宅楼主体工程施工。	县兴蒙公司		朱 笛
180	继续实施农网改造升级工程，改造农村电网 120 公里。	3 月底前完成设计、监理、施工合同签订。5 月底前工程逐步开工。12 月底前完成改造农村电网 120 公里。	县供电公司		朱 笛
181	开展城市小区双电源改造，新建改造城市电网 17 公里。	1. 城市小区双电源改造：4 月份进行现场勘查，5 月份完成设计、监理、施工合同签订，6 月份完成工程开工，12 月底完成工程竣工。 2. 新建改造城市电网 17 公里：7 月份进行现场勘查，8 月份完成设计、监理、施工合同签订，9 月份完成工程开工，12 月底前完成工程竣工。	县供电公司		朱 笛
182	实施城区地下弱电管网基础设施及城域网更新项目。	第一季度：完成项目设计招标工作； 第二季度：根据项目设计方案挂网招标，确定建设方； 第三季度：开展项目建设工作； 第四季度：完成项目建设并通过验收。	县信投公司		朱 笛
183	实施数字经济产业园项目。	第一季度：参与司法网络拍卖，办理土地证； 第二季度：规划方案通过县规委会和专家评审会，开始施工图设计； 第三季度：完成施工图设计； 第四季度：完成清单控制价编制、前期手续及招标工作，12 月开工建设。	县信投公司	县商务局 县数据资源 管理局 县经济开发区 管委会	朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
184	常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，建设更高水平的平安蒙城。	<p>1. 持续提升线索核查质效。进一步细化有组织犯罪线索核查报结工作的考核机制，加强对各核查单位的指导工作，严格按照“五查四问三调工作机制”进行线索核查报结，确保每一条涉黑涉恶线索都能够深挖彻查，经得起历史和法律的检验。严格落实“派出所滚动摸排”、“举报奖励”等制度机制，推动线索摸排向线上延伸，进一步拓宽线索排查的广度和深度。按照“五个必须提级复核”的工作要求，加大涉黑涉恶线索提级审核复核工作力度，不断提高线索办结率、成案率，强力推动线索转化成案。</p> <p>2. 认真贯彻落实《反有组织犯罪法》。履行公安机关职责任务，进一步巩固深化打击农村地区黑恶势力“铁拳专项行动”成果，加强《反有组织犯罪法》的宣传工作，持续防范和整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重等问题，推动常态化扫黑除恶专项斗争向纵深发展。</p> <p>3. 强化组织推动，统筹警种部门协作。深入调研，综合分析存在问题，制定科学有效措施，建立健全内部联动扫黑除恶常态化工作机制，统筹各警种部门力量，确保常态化扫黑除恶专项斗争各项措施落到实处。</p>	县公安局		张海涛
185	严格落实干部接访下访和首接首办制度，依法推进信访积案攻坚化解。	县领导带头执行党政领导干部接访约访和阅批来信制度，落实“三亲四包”（亲自接访下访、亲自阅批来信、亲自揭榜挂帅，包掌握情况、包问题化解、包思想疏导、包息诉息访）。坚持接诉即办、首访首办、首办负责，加快初信初访办理进度，一般事项 10 日内办结。	县信访局		张海涛

---

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，  
县法院，县检察院，县人武部。

---

蒙城县人民政府办公室

2023 年 1 月 29 日印发

---