

蒙城县农业农村局 文件

蒙城县供销社联合社

蒙农秘〔2024〕39号

关于印发《蒙城县2024年农业生产社会化服务项目实施方案》的通知

各乡镇人民政府、各街道办事处：

为顺利做好全县农业社会化服务工作，现将《蒙城县2024年农业生产社会化服务项目实施方案》印发给你们，请认真抓好工作落实。



蒙城县 2024 年农业生产社会化服务项目 实施方案

一、基本情况

蒙城县位于安徽省西北部，地处淮北平原腹地，全县国土面积 2091 平方公里，耕地面积 216.4 万亩，总人口 142 万人，其中农业人口 111.2 万人，涉及农户 23.48 万户，户均承包地面积 9.2 亩。蒙城县是国家商品粮基地、全国粮食生产百强县，2023 年夏粮播种面积 177.30 万亩，总产 89.75 万吨，位居全省第 2 位；夏粮单产 506.24 公斤/亩，位居全省第 1 位。2023 年，全县夏播农作物面积为 200.97 万亩，其中玉米 160.3 万亩，大豆玉米带状复合种植 7.5 万亩。2023 年全县 15 个乡镇 149 个村申报实施“六位一体”社会化服务，实施面积 106.73 万亩，累计培育社会化服务组织 731 个。

二、目标任务

2024 年，省下达我县农业生产社会化服务项目任务面积 36.34 万亩，项目资金 3634 万元。其中县农业农村局实施任务面积 19.98 万亩，项目资金 1998 万元，县供销合作社联合社实施任务面积 16.36 万亩，项目资金 1636 万元。项目实施过程中，坚持带动小农户发展的原则，以小农户作为政策支持的主要对象，着力促进小农户与市场有机衔接，培育成熟健全的服务市场，

推动农业生产托管对小农户的全覆盖。发展适度规模农业，促进农业生产现代化，把提升粮油和重要农产品产量效益作为支持农业社会化服务产业发展的目标，突出支持粮食和大豆油料生产托管服务，以推广先进、绿色技术为服务手段，突破提升农业生产关键和薄弱环节服务能力，引导经营主体调整种植结构，改善生产方式，提高综合效益和竞争力。

三、项目实施内容

（一）服务环节和内容。县农业农村局计划实施小麦病虫害统防和全程托管 2 项内容，其中：2024 年小麦病虫害统防统治机械化植保服务面积 246.4 万亩，折算任务面积 24.64 万亩；2024 年小麦机械化播种、深翻+耕整地、机械化收割、秸秆离（还）田等全程托管服务面积 28.36 万亩，折算任务面积 25.52 万亩。县供销合作社联合社计划实施小麦病虫害统防、大豆玉米带状复合种植主要环节托管和小麦全程托管 3 项内容，其中：2024 年小麦病虫害统防统治机械化植保服务面积 133.6 万亩，折算任务面积 13.36 万亩；2024 年大豆玉米带状复合种植机械化播种、植保、收获、秸秆离还田作业环节服务面积 7.8 万亩，折算任务面积 5 万亩；2024 年小麦机械化播种、深翻+耕整地、机械化收割、秸秆离（还）田等全程托管服务面积 18.12 万亩，折算任务面积 16.31 万亩（具体补助标准、实施面积、资金安排和涉及乡镇详见附件 2）。

（二）补助政策和要求。中央财政补助资金补助对象为承担农业生产社会化服务项目的服务组织和 2024 年开展大豆玉米带状复合种植的新型农业经营主体和农户。项目采取“先服务后补助”方式实施，各环节补助金额以实际验收结果为准，不同环节补助资金如有结余，可根据实际需要进行调剂用于资金不足环节。原则上财政补助占服务价格的比例不超过 30%，单季作物亩均各关键环节补助总量不超过 100 元。为防止政策垒大户，对接受服务的单个规模经营主体，适当降低单位面积补助标准，且享受项目补助的资金上限为 10 万元，确保小农户最终受益（小农户指土地经营规模面积不超过 90 亩的农业经营户）。小农户接受托管服务的补助资金或面积占比原则上不低于 60%。

（三）资金安排和标准。1、2024 年小麦病虫害统防统治机械化植保服务作业补助资金 380 万元（其中农业农村局补助 246.4 万元，县供销部门补助 133.6 万元），补助标准 1 元/亩；2、2024 年小麦农业生产全程托管服务环节补助资金 2789 万元（其中农业农村局补助 1693 万元，县供销部门补助 1096 万元），补助标准小农户 60 元/亩、规模大户 58 元/亩。3、2024 年大豆玉米带状复合种植作业环节补助资金 365 万元，补助标准小农户 50 元/亩、规模大户 48 元/亩；4、为推广应用新技术，投入项目资金 100 万元，鼓励小麦全程托管村使用动力驱动耙开展耕整地作业。整村使用动力驱动耙替代旋耕整地的，给予承担项目的社会化服

务组织补贴标准再提高 5 元/亩，项目实施前由项目实施村书面向所在乡镇进行申请，经批准后方可整村推进使用动力驱动耙作业（具体补助标准详见附件 3）。

（四）主体遴选和验收标准。选择规范化、专业化服务组织承担作业服务。推进作业监测终端应用，优先支持安装农机监测传感器的服务主体承担项目。选定的服务组织还应具备以下条件：**一是**应有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达两年以上。**二是**拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及其他能力，提供全程托管单季服务能力应不低于 2000 亩（机械装备各环节均不低于 5 台套）。**三是在**农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评。**四是**能够接受社会化服务行业管理部门的监管，纳入名录库管理。**五是**供销合作社系统的服务主体主要包括基层供销合作社和由供销合作社持股 50%以上的社有企业，不包括农民合作社和农民合作社联合社。要规范“带机入社”等行为，防止出现以整合农机的名义，将项目转包、分包，套取财政资金。项目验收包括信息化监测、实地核实、群众满意度等方面。2024 年春季小麦病虫害统防统治机械化植保作业面积以县种植业中心招标确认的第三方公司监管平台信息化监测面积为依据；大豆玉米带状复合种植补贴以县农调队、县种植业中心核实确认的面积为依据，自我服务的不予补贴。小麦农业生产全程托管面积以

县农机局北农智监管平台认定的 2024 年秋季小麦土地深翻+旋耕整地信息化监测面积为依据。同时，县级联合验收群众满意度不低于 90%。

四、项目实施流程

（一）项目准备阶段。有意愿实施项目的村，向所在乡镇（街道）政府（以下简称乡镇政府）申请，乡镇政府对申请项目实施的村进行初步审核，综合考虑村级党组织战斗力、村集体经济组织运营能力、农业生产基础条件、群众意愿等因素，择优推荐符合条件的村，县级审核确定。结合各级方案要求，指导乡镇、村制定实施方案，落实项目实施区域、服务对象、服务模式及服务面积等事项。

（二）项目实施阶段

1.选定服务主体

项目涉及乡镇按照择优择强的原则，从县级农业社会化服务主体名录库名录中选择服务主体，名单报县项目工作领导小组办公室，县项目办组织经管、农机、种植业等部门做好资格审查和名单审核确定。审核确定的服务组织名单经公示无异议后，由项目村从确定的名单中选择，原则上确定的项目实施主体应达到“六有”标准，即“约定有合同、内容有标准、过程有记录、人员有培训、质量有保证、服务有监管”，项目村选择的服务组织经所在乡镇政府研究同意后，正式行文报县项目办进行复核确

认，复核结果在县政府网站公示无异议后，最终确定服务组织。推广使用《安徽省农业生产托管服务合同示范文本》和安徽省小麦、玉米、大豆等农业社会化服务规范。实施小麦农业生产全程托管的村，村集体与服务组织签订农业生产社会化服务项目农业生产托管服务合同，协助承担项目的服务组织与农户签订服务合同。只承担小麦病虫害统防统治社会化服务的村，由社会化服务组织与村民组签订合同，附农户签字到户清册。服务合同要明确服务内容、作业面积、作业时间、质量要求、收费标准等相关权利和责任，并报县项目工作领导小组办公室备案。

2.监督项目实施

严格落实项目公开公示要求，广泛接受社会监督。一是公示项目实施方案、实施内容和主体遴选条件；二是公示项目实施村服务面积、覆盖经营主体及小农户数量；三是公示服务环节、服务价格及服务标准；四是公示社会化服务项目服务组织遴选结果；五是公示社会化服务项目验收结果及资金拨付情况；六是公示社会化服务项目实施监督举报电话。县级采取在蒙城县政府网站上公示的方式进行公开公示，镇、村两级采取在镇村公示栏公示的方式进行公开公示。同时要加强政策宣传，让农户和服务组织了解中央财政补贴措施，让基层工作者理解掌握政策精神，营造良好的社会氛围。县农业农村局、县供销社牵头组织农机、农经、农技、执法、植保等部门，在项目实施过程中加强指导和技

术服务，做好价格监测，在项目实施的关键环节，对项目实施进度和质量开展督查及复核验收。

（三）项目验收阶段

项目实施结束后，实施乡镇组织财政、农业农村等部门进行初验，对照我县实施方案要求，开展群众满意度调查，抽查面积比例不低于 5%，形成初查报告，申请县级复核验收。县农业农村局组织纪检、财政、供销及所属农机、种植业、农经、执法等部门，实地对农业生产社会化服务项目工作及项目实施农户满意度、作业质量、作业面积进行复核抽查，并出具验收报告。复核验收结果在县政务公开网进行公开公示。

（四）资金拨付阶段

确认结果公示结束后，按实际完成情况，县农业农村局和县供销社分别对拟补助资金在县政府网站上公示，公示期不少于 5 个工作日。公示无异议后，县财政局按照资金管理办法结合信息化监测数据和审核数据及时兑付补助资金，补助资金直接拨付到开展服务的服务组织账户。大豆玉米带状复合种植作业补贴直接拨付给参与种植的新型农业经营主体和农户。力争在 2024 年 12 月底前完成项目任务和资金拨付。

（五）绩效评价阶段。

项目实施结束后，县农业农村局和县供销合作社对面向小农户的服务效果、服务模式、关键和薄弱环节市场化培育效果及

资金使用情况等内容进行绩效评价。

五、保障措施和工作要求

（一）加强组织领导。县政府成立由分管副县长任组长，县农业农村局、县财政局、县供销合作社联合社等部门共同参与的农业生产社会化服务项目工作领导小组。实施项目村所在的乡镇也要成立相应的组织，加强组织领导，切实落实主体责任，认真抓好服务项目实施工作，及时协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保项目实施扎实有序开展并取得预期效果。

（二）抓好实施落实。按照谁安排工作任务谁直接负责的原则，强化项目监管，防止项目被转包、分包。县财政局要积极参与补贴政策的落实、监督和验收工作，落实社会化服务项目工作经费 15 万元。县农机事业发展中心、县种植业发展中心等部门要参与项目实施、技术指导、项目验收等，做好农机农艺结合和服务组织的作业质量把关。实施项目乡镇要加强政策宣传，强化对农业生产社会化服务行业的管理和指导，鼓励引导广大农民和服务组织积极参与农业社会化服务，为推广农业生产社会化服务营造良好环境。

（三）严格资金用途。要依法依规管理使用财政资金，项目资金只能用于生产过程的服务补贴，防止出现以“托管”名义搞“流转”，套取财政资金。要严格落实以下要求：1.中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）不得用于兴

建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出。2.不得用于列支农业农村部门工作经费、项目支出、培训经费等。3.坚决防止以拨代支、截留套取、挤占挪用等问题，可因地制宜探索采取提级发放等方式，由上级财政部门直接兑付到补贴对象账户，保障补贴资金及时、足额兑付。4.服务主体不得将承担的项目任务再行转包，对其自营土地的作业不得纳入补助范围。5.服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金。6.不得受理以中介机构名义直接代理申报的资金项目，不得将财政补助资金用于支付中介费用。

（四）严格监督管理。县农业农村局要加强对乡镇项目执行情况的监督，建立健全监督机制，明确职责分工。要加快建立信息化监管平台，将终端作业监测数据作为作业补助面积核定、补贴资金发放等的重要依据。要切实加强资金管理，严格资金拨付程序，确保资金使用安全规范。县项目工作领导小组办公室要及时组织考核验收并拨付资金，提高资金使用率，同时要通过“农业农村部转移支付管理平台”及时填报资金支出进度。要严格资金使用范围和资金监管，对服务组织未按照合同约定开展服务的，要及时取消其服务资格并追究其违约责任；对不能按合同规定完成任务的，要相应扣减补助资金；对挪用、套取、骗取财政资金等行为，要坚决予以查处，涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理。

- 附件：1. 蒙城县 2024 年中央财政农业生产社会化服务项目
工作领导小组组成人员名单
2. 2024 年中央财政农业社会化服务项目实施计划表
3. 蒙城县农业生产社会化服务内容和补助标准
4. 安徽省农业生产托管服务合同示范文本

附件 1

蒙城县 2024 年中央财政农业生产社会化 服务项目工作领导小组组成人员名单

组 长：张明生 县委副书记

副组长：王家骥 县农业农村局党组书记、局长

马刚美 县供销社党组书记、理事会主任

成 员：杨 杰 县农业农村局党组成员、纪检组长

冯怀宇 县农业农村局党组成员、县农经站长

王丙良 县财政局党委委员、县农财中心主任

毕正林 县农机事业发展中心主任

王全华 县种植业事业发展中心主任

相关乡镇政府负责人

领导小组下设办公室，冯怀宇同志任办公室主任。同时从县财政、农业农村等部门抽调人员，成立项目实施工作组，负责项目实施指导等具体工作。

附件 2

2024 年中央财政农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积(万亩)	折算任务面积(万亩)	每亩服务市场价格(元)	每亩补助标准(元)	资金安排(万元)			服务对象数量		承担项目主体数量(个)	完成期限(起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中：小农户(户)			
小麦	全县	病虫害统防统治	380	38	5	1	380	47	333	194612	193768		2024.1-2024.12	参照去年数据，其中：农业农村部门 246.4 万亩，供销部门 133.6 万亩
大豆玉米带状种植	全县	多环节托管	7.8	5	165	50/48	365	273.98	91.02	1582	1301		2024.1-2024.12	县供销社部门实施
小麦	立仓镇张长营村	全程托管	1.05	0.945	215	60/58	63	9	54	999	995		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加 5 元/亩（农业农村部门实施）
小麦	立仓镇黄龙村	全程托管	1.1	0.99	215	60/58	66	2.7	63.3	940	938		2024.1-2024.12	
小麦	许疃镇矿西村	全程托管	1	0.9	215	60/58	60	6	54	650	635		2024.1-2024.12	
小麦	许疃镇赵集村	全程托管	0.95	0.855	215	60/58	57	3	54	790	784		2024.1-2024.12	
小麦	许疃镇闫集村	全程托管	0.81	0.729	215	60/58	48.6	3.6	45	853	849		2024.1-2024.12	
小麦	许疃镇陶庙社区	全程托管	0.55	0.495	215	60/58	33	2.4	30.6	320	313		2024.1-2024.12	

2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积(万亩)	折算任务面积(万亩)	每亩服务市场价格(元)	每亩补助标准(元)	资金安排(万元)			服务对象数量		承担项目主体数量(个)	完成期限(起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中：小农户(户)			
小麦	乐土镇杨桥村	全程托管	0.6	0.54	215	60/58	36	12	24	584	580		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加5元/亩(农业农村部门实施)
小麦	乐土镇李大寨村	全程托管	0.55	0.495	215	60/58	33	9	24	590	585		2024.1-2024.12	
小麦	乐土镇双龙社区	全程托管	0.62	0.558	215	60/58	37.2	12	25.2	605	602		2024.1-2024.12	
小麦	乐土镇建明村	全程托管	0.7	0.63	215	60/58	42	12	30	730	724		2024.1-2024.12	
小麦	乐土镇乐土社区	全程托管	0.58	0.522	215	60/58	34.8	6	28.8	690	686		2024.1-2024.12	
小麦	篱笆镇四里桥村	全程托管	0.6816	0.6135	215	60/58	40.9	1.81	39.09	723	722		2024.1-2024.12	
小麦	篱笆镇篱笆社区	全程托管	0.3888	0.3499	215	60/58	23.33	4.2	19.13	716	712		2024.1-2024.12	
小麦	篱笆镇凡寨村	全程托管	0.5456	0.491	215	60/58	32.74	0.72	32.02	617	616		2024.1-2024.12	
小麦	篱笆镇刘庙村	全程托管	0.7128	0.6415	215	60/58	42.77	1.89	40.88	965	965		2024.1-2024.12	
小麦	篱笆镇郭集社区	全程托管	0.805	0.7245	215	60/58	48.3	4.41	43.89	860	85		2024.1-2024.12	

2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积(万亩)	折算任务面积(万亩)	每亩服务市场价格(元)	每亩补助标准(元)	资金安排(万元)			服务对象数量		承担项目主体数量(个)	完成期限(起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中：小农户(户)			
小麦	坛城镇李圩村	全程托管	0.59	0.531	215	60/58	35.4	9.6	25.8	534	530		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加 5 元/亩（农业农村部门实施）
小麦	坛城镇富马村	全程托管	0.45	0.405	215	60/58	27	3	24	542	538		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇大任村	全程托管	0.49	0.441	215	60/58	29.4	4.2	25.2	669	666		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇高桥村	全程托管	0.67	0.603	215	60/58	40.2	6	34.2	932	931		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇张集村	全程托管	0.35	0.315	215	60/58	21	1.62	19.38	459	458		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇宋寨村	全程托管	1.04	0.936	215	60/58	62.4	6.72	55.68	992	974		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇李营村	全程托管	0.55	0.495	215	60/58	33	1.8	31.2	670	668		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇祠堂村	全程托管	1.01	0.909	215	60/58	60.6	2.28	58.32	992	983		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇韩寨村	全程托管	0.45	0.405	215	60/58	27	7.14	19.86	540	532		2024.1-2024.12	
小麦	小涧镇狼山村	全程托管	1.16	1.044	215	60/58	69.6	4.8	64.8	1156	1152		2024.1-2024.12	

2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积 (万亩)	折算任务面积 (万亩)	每亩服务市场价格 (元)	每亩补助标准 (元)	资金安排 (万元)			服务对象数量		承担项目主体数量 (个)	完成期限 (起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中： 小农户 (户)			
小麦	小涧镇灵山村	全程托管	0.73	0.657	215	60/58	43.8	3.6	40.2	791	789		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加 5 元/亩 (农业农村部门实施)
小麦	小涧镇尖山村	全程托管	0.6	0.54	215	60/58	36	7.2	28.8	567	563		2024.1-2024.12	
小麦	小涧镇密山村	全程托管	0.56	0.504	215	60/58	33.6	3.6	30	764	762		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇集东社区	全程托管	0.466	0.4194	215	60/58	27.96	6	21.96	1098	1093		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇梁桥村	全程托管	0.748	0.6732	215	60/58	44.88	4.08	40.8	551	550		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇曹街村	全程托管	0.62	0.558	215	60/58	37.2	0	37.2	846	846		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇双曹村	全程托管	0.55	0.495	215	60/58	33	7.2	25.8	586	582		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇楚桥村	全程托管	0.6	0.54	215	60/58	36	2.4	33.6	810	800		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇陈寨村	全程托管	0.59	0.531	215	60/58	35.4	6.6	28.8	846	840		2024.1-2024.12	
小麦	王集乡白果村	全程托管	0.6	0.54	215	60/58	36	2.9	33.1	674	670		2024.1-2024.12	

2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积 (万亩)	折算任务面积 (万亩)	每亩服务市场价格 (元)	每亩补助标准 (元)	资金安排 (万元)			服务对象数量		承担项目主体数量 (个)	完成期限 (起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中： 小农户 (户)			
小麦	王集乡庞沟村	全程托管	0.3	0.27	215	60/58	18	3.19	14.81	433	430		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加 5 元/亩 (农业农村部门实施)
小麦	双涧镇施湖村	全程托管	0.61	0.55	215	60/58	36.60	4.8	31.80	742.00	734.00		2024.1-2024.12	
小麦	双涧镇张庄村	全程托管	0.59	0.53	215	60/58	35.40	6.6	28.80	717.00	710.00		2024.1-2024.12	
小麦	双涧镇魏圩村	全程托管	0.60	0.54	215	60/58	36.00	6	30.00	730.00	722.00		2024.1-2024.12	
小麦	双涧镇周庙村	全程托管	0.52	0.47	215	60/58	31.20	5.4	25.80	631.00	626.00		2024.1-2024.12	
小麦	双涧镇贾井村	全程托管	0.60	0.54	215	60/58	36.00	5.4	30.60	728.00	722.00		2024.1-2024.12	
小麦	双涧镇李寨村	全程托管	0.64	0.58	215	60/58	38.40	7.2	31.20	777.00	770.00		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加 5 元/亩 (供销部门实施)
小麦	王集乡杨沟村	全程托管	1.12	1.01	215	60/58	67.20	7.2	60	1599	1591		2024.1-2024.12	
小麦	王集乡邱朱村	全程托管	1.30	1.17	215	60/58	78	2.52	75.48	1205	1200		2024.1-2024.12	
小麦	王集乡移村村	全程托管	0.7	0.63	215	60/58	42	1.44	40.56	1935	1931		2024.1-2024.12	

2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积 (万亩)	折算任务面积 (万亩)	每亩服务市场价格 (元)	每亩补助标准 (元)	资金安排 (万元)			服务对象数量		承担项目主体数量 (个)	完成期限 (起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中： 小农户 (户)			
小麦	小涧镇新太平村	全程托管	0.56	0.50	215	60/58	33.60	6.6	27	792	790		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加 5 元/亩 (供销部门实施)
小麦	小涧镇吴圩村	全程托管	0.68	0.61	215	60/58	40.80	9.6	31.20	1530	1520		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇三塔村	全程托管	0.62	0.56	215	60/58	37.20	6	31.20	938	930		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇楚楼村	全程托管	0.70	0.63	215	60/58	42	12	30	828	820		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇刘园村	全程托管	0.76	0.68	215	60/58	45.60	4.8	40.80	1360	1347		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇三义社区	全程托管	0.40	0.36	215	60/58	24	4.8	19.20	908	900		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇曹庙村	全程托管	0.65	0.59	215	60/58	39	0	39	1183	1183		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇徐圩村	全程托管	0.77	0.69	215	60/58	46.20	3.96	42.24	1117	1114		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇河沟社区	全程托管	0.55	0.50	215	60/58	33	2.52	30.48	1076	1071		2024.1-2024.12	
小麦	三义镇双仙村	全程托管	1.25	1.13	215	60/58	75	12	63	2051	2030		2024.1-2024.12	

2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积(万亩)	折算任务面积(万亩)	每亩服务市场价格(元)	每亩补助标准(元)	资金安排(万元)			服务对象数量		承担项目主体数量(个)	完成期限(起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中：小农户(户)			
小麦	三义镇彭集村	全程托管	0.78	0.70	215	60/58	46.80	9.6	37.20	1160	1130		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加5元/亩(供销部门实施)
小麦	三义镇双庙村	全程托管	0.75	0.68	215	60/58	45	4.8	40.20	1287	1280		2024.1-2024.12	
小麦	坛城镇芮集村	全程托管	0.55	0.50	215	60/58	33	5.4	27.60	868	862		2024.1-2024.12	
小麦	马集镇太平村	全程托管	0.56	0.50	215	60/58	33.6	2.4	31.2	703	698		2024.1-2024.12	
小麦	马集镇李魏村	全程托管	0.6	0.54	215	60/58	36	4.2	31.8	715	708		2024.1-2024.12	
小麦	王集乡王集社区	全程托管	1.10	0.99	215	60/58	66	12	54	2222	2210		2024.1-2024.12	
小麦	板桥集镇陶袁村	全程托管	1.10	0.99	215	60/58	66	12	54	1841	1820		2024.1-2024.12	
小麦	板桥集镇李楼村	全程托管	0.68	0.61	215	60/58	40.80	10.8	30	932	924		2024.1-2024.12	
小麦	小辛集乡李大塘村	全程托管	0.48	0.43	215	60/58	28.80	4.92	23.88	848	836		2024.1-2024.12	
小麦	小辛集乡唐庄村	全程托管	0.50	0.45	215	60/58	30	6	24	996	986		2024.1-2024.12	

2024 年中央财政提前下达资金支持农业社会化服务项目实施计划表

服务农产品品种	服务区域	服务环节	服务面积(万亩)	折算任务面积(万亩)	每亩服务市场价格(元)	每亩补助标准(元)	资金安排(万元)			服务对象数量		承担项目主体数量(个)	完成期限(起止时间)	备注
							小计	补贴服务主体资金	补贴农户资金	小计	其中：小农户(户)			
小麦	马集镇薛湖村	全程托管	0.96	0.86	215	60/58	57.60		57.60	1225	1225		2024.1-2024.12	整村推进使用动力驱动耙整地的增加5元/亩(供销部门实施)
小麦	使用动力驱动耙的行政村	动力驱动耙整地	20				100							
合计			434.28	87.67	215	60/58	3634	688.72	2845.28	256922	254607			

说明：1. 作物品种为小麦、水稻、玉米、大豆等，环节为当地农业生产亟需的关键和薄弱环节以及提升粮食生产单产新技术，如深耕深翻、施用有机肥、机插秧、病虫害统防统治、仓储烘干等。2.任务面积通过“综合托管系数”对各环节服务面积加权平均得出，其中耕=0.36×服务面积；种=0.27×服务面积；防=0.1×服务面积；收=0.27×服务面积。3. 每亩市场价格、收费标准、补助标准和资金安排按照实际服务面积计算填报。4. 按照服务品种和服务环节分项逐条填报清楚，服务区域具体到乡（镇）、村。5.动物防疫病死畜禽无害化处理社会化服务按照相关计量品种和计量单位填写。

附件 3

蒙城县农业生产社会化服务内容和补助标准

服务类型	服务环节	市场参考价格 (元/亩)	补助比例 (%)	补助标准 (元/亩)	备注
第一类： 小麦赤霉病防 控一喷三防机 械化植保	小麦机械化植保	5	20%	1 元/亩	面积以信息化 监测为依据
第二类： 小麦农业生产 全程托管	小麦机械化 收获环节	60	1.小农户： 27.91% 2.规模经营 主体： 26.98%	1.小农户： 60 元/亩 2. 规模经 营主体： 58 元/亩	以深耕信息化 监测面积为依据 (整村推进使用 动力驱动耙整地 的增加补贴 5 元/ 亩)
	小麦秸秆离 (还) 田	20			
	深耕 (耕深 25cm)	40			
	旋耕/动力驱动 耙 (1 遍)	25/30			
	小麦旋耕+旋播	70			
第三类： 大豆玉米带状 复合种植	玉米 (大豆) 机械化播种	60	1.小农户： 27.03% 2.规模经营 主体： 26.67%	1.小农户： 50 元/亩 2. 规模经 营主体： 48 元/亩	面积的核实采取 实地调查和抽查 面积比例不低于 5%
	玉米 (大豆) 机械化植保	10			
	玉米 (大豆) 机械化收获	80			
	玉米 (大豆) 秸秆离 (还) 田	30			

附件 4

合同编号：

农业生产托管服务合同

示 范 文 本

（双方）

甲方（接受服务方）：_____

乙方（提供服务方）：_____

签订时间：_____年_____月_____日

填 写 说 明

1. 《农业生产托管服务合同示范文本（双方）》为非强制性使用文本。

2. 合同当事人可结合农业生产托管服务具体情况，根据《农业生产托管服务合同示范文本（双方）》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利。

甲方（接受服务方）：_____

法定代表人及身份证号：_____

地址：_____

联系方式：_____

乙方（提供服务方）：_____

法定代表人及身份证号：_____

地址：_____

联系方式：_____

根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 服务内容

甲方将_____县（市、区）_____乡（镇、街道）_____村（社区）_____村民小组（居民小组）的_____亩_____（作物，如：小麦、玉米、大豆等）的_____（如：生产资料供应、耕种防收等农机作业、烘干仓储或全程种植技术解决方案）委托给乙方开展生产托管服务。

第二条 服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成协议，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第三条 服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在____年____月____日至____年____月____日期间完成甲方委托的_____作物_____环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行，甲乙双方可根据实际情况分项约定具体服务时间。）

第四条 服务费用

乙方为甲方提供的生产托管服务价格为人民币____元/亩，服务面积_____亩，总费用人民币_____元（大写：_____）。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

第五条 支付方式

甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之_____（小写：_____%）计人民币_____元（大写：_____）作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于_____日内支付乙方剩余服务费用人民币_____元（大写：_____）。（甲乙双方可约定签订合同之日支付全部服务费用，或约定完成生产托管服务后一次性支付全部服务费用，或约定从甲方委托乙方销售农业收益中扣除服务费用。）

第六条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

2. 按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙

方按照《农业生产托管服务标准指引》约定标准开展服务。
对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。

3. 有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

4. 为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间。）

5. 法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1. 要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

2. 按照合同约定为甲方提供符合《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3. 法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条 违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之_____（小写：_____%）向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

(四) 因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的, 双方可以协商解除本合同, 双方均不承担违约责任。

第八条 争议处理

甲乙双方发生争议, 应协商解决。如协商不成, 可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解, 也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定事项

(一) 本合同自甲乙双方签字之日起生效。

(二) 未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的, 以补充协议为准。

(三) 服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

(四) 本合同(包括附件《农业生产托管服务标准指引》)一式两份, 甲乙双方各持一份, 具有同等法律效力。

(五) 其他约定事宜: _____。

甲方(签字或盖章): _____

时 间: _____年____月____日

乙方(签字或盖章): _____

时 间: _____年____月____日

抄送：亳州市农业农村局

蒙城县农业农村局

2024 年 7 月 27 日印发

(共印 20 份)