

表 B.0.2 开工报审表

工程名称：蒙城县 2022 年老旧小区改造项目

编号：

致：蒙城县新城建设投资有限公司（建设单位）

蒙城县鲲鹏工程监理有限公司（项目监理单位）

我方承担的蒙城县 2022 年老旧小区改造项目，已完成相关准备工作，具备开工条件，特申请于 2022 年 6 月 30 日开工，请予以审批。

附件：开工报告

施工单位（盖章）：

项目经理（签字）：

2022 年 6 月 30 日

审查意见：

同意

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师（签字、加盖执业印章）：

2022 年 6 月 30 日

审查意见：

同意

建设单位（盖章）：

建设单位代表（签字）：

2022 年 6 月 30 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程开工报告

工程名称	蒙城县 2022 年老旧小区改造项目		工程地点	蒙城县县城	
建设单位	蒙城县新城建设投资 有限公司	监理单位	蒙城县鲲鹏工程监 理有限公司	施工单位	蒙城宝城建工有限公司
建筑面积	/	结构类型		合同价格	万元
合同日期	天	计划开工日期	2022.6.30	计划竣工日期	2022.10.8
准备工作 情况	施工布置、材料准备、设备准备、人员安排、图纸审查、施工许可证等落实情况				
	<p>1、开工所需材料、施工工具已做检查，并配备齐全。</p> <p>2、进场人员已做开工上岗培训、考核，并已合理分工。</p> <p>3、施工总平面图已编制，施工图已审查。</p> <p>4、施工现场三通一平工作已完成；各项计划已编制完成并做好交底。</p> <p>6、施工现场临时设施已全部搭设完成，工程具备开工条件。</p>				
<p>上述准备工作已就绪，拟于2022年6月30日 开工，请建设（监理）单位审核，批准。</p>					
项目经理：			 施工单位（章） 2022年6月30日		
审核意见：			 项目监理单位（章） 2022年6月30日		
总监理工程师（建设单位负责人）：					