

2023年政府工作报告主要目标任务分解表

单位名称：蒙城县数据资源管理局

主要负责人签章：

序号	重点工作任务	序时进度目标	月度进展情况	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
174	持续扩大“一件事一次办”“跨省通办”范围，加快推进办事事项“申请一键通，材料零提交”。	“一件事一次办”：年底完成13项高频事项的挂网工作。“申请一键通，材料零提交”：目前已与科大讯飞签约，预计工期90天，第二季度完成。	“一件事一次办”13件高频事项已完成上线。“材料零提交”项目已完成。由原先申报材料平均3.59个压缩至0个，申报时间由原先1-2天压缩至5分钟内完成，审批时间由原先的3-5天压缩至4个小时内完成，极大地缩短群众的办事时间。	县数据资源管理局	/	朱 笛
175	扩大“免申即享”覆盖面。	宣传推广“免申即享”平台，推动惠企政策应享尽享、快速兑现，上半年完成资金兑现1000万，下半年完成资金兑现2200万。	11月份对接财政局完善“免申即享”平台和财政涉企系统、预算管理一体化系统三网联通，今年完成涉企财政资金兑付1045万元。	县数据资源管理局	/	朱 笛
176	积极探索智慧城市发展新模式，实施“数字蒙城”智慧城市能力提升项目。	第一、第二季度：制定出台加快数字蒙城建设的相关工作方案；第三季度：完成软件测试和等保测评工作；第四季度：完成系统使用培训和项目验收工作。	对接“亳州城市大脑”“市数据中心”中台能力，完善设计方案。3月份，《2023年数字蒙城建设重点工作安排》征求部门意见，并形成审议稿；“数字蒙城”智慧城市能力提升项目系统进行外部测试，目前已对文明办、城管局、水利局、应急局、政法委综治办进行操作系统的业务培训和测试。根据部门使用过程中完成文明创建事项清单和转办流程。4月份采购系统等保测评服务，对系统进行了测评、整改、复测等工作；7月28日完成测评并出具等保测评报告。6月15日、6月20日、7月21日通过政务公开网公开询价招采软件测评服务。7月2日完成项目初验。8月23日对县乡联动平台进行了业务培训。截至9月22日，平台已接收城市管理类事件2351个，办结2237个，办结率93.74%。 11月18日完成项目验收。	县数据资源管理局	县城市管理局	朱 笛

序号	重点工作任务	序时进度目标	月度进展情况	主要责任单位	协同配合单位	牵头领导
177	深化视频数据平台拓展应用，提高社会治安防控、城市交通管控和社会服务管理水平。	第一季度：与使用部门签订视频数据平台调阅使用申请表和保密协议书；第二季度：利用视频数据平台实现城市管理、交通管理的应用场景自动识别预警；第三、第四季度：持续推进视频监控算法预警处置工作，全年处置视频监控预警事件不少于20000件。	2月8日召开视频数据平台运维整治工作部署会，安排部署使用单位视频调阅使用申请和保密协议签订工作。截至8月底完成视频数据平台申请表和保密协议书签订15份。建成城市管理和交通管理算法12种，识别车辆违章事件13万余件。	县数据资源管理局	县水利局 县城市管理局 县公安局 县广播电视台 县信投公司	朱 笛

1. 首次报送请于下周一（2月27日）下午下班前完成，后续每月25日报送当月进展。
2. 我单位邮箱：mcxjxpjzx2022@163.com